

Администрация
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2025 № 1336

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026
годов Кстовского муниципального округа Нижегородской области**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Кстовского муниципального округа Нижегородской области, принятого решением Совета депутатов Кстовского муниципального округа Нижегородской области от 29.09.2022 № 181 постановляю:

1. Утвердить план подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов Кстовского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить план подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов Кстовского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 раздела II. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234 (далее – Приказ от 13.11.2024 года № 2234).

4. Рекомендовать потребителям тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе

теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 раздела II. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду Приказа от 13.11.2024 года № 2234.

5. Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателю совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства обеспечить готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 годов.

В целях обеспечения готовности к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 годов указанные лица обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 раздела II. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду Приказа от 13.11.2024 года № 2234.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями.

Указанные лица обязаны обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 года № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

6. Рекомендовать владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 года № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов владельцы тепловых сетей обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 10 раздела II. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду Приказа от 13.11.2024 года № 2234.

7. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-5 данного постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов в сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения № 2 Приказа от 13.11.2024 года № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.

8. Управлению информационно-коммуникационной политики обнародовать настоящее постановление в газете «Маяк» и разместить его на официальном сайте администрации Кстовского муниципального округа.

9. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и обращений граждан довести данное постановление до сведения заместителя главы администрации курирующего управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Спирина А.Н., заместителя главы администрации курирующего департамент образования, отдел культуры и туризма, отдел физической культуры и спорта Носова Н.В.

10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, курирующего управление жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры Спирина А.Н.

Глава местного самоуправления

И.Г. Уланов

План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов Кстовского муниципального округа Нижегородской области

1. План Новогорьковской ТЭЦ филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования		
1.1.	Предоставить нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки. Пункт 1.5.	30.09.2025
1.1.1	ТР Котлоагрегата ТГМ-84 КА ст.№6	16.06.2025-08.08.2025
1.1.2	ТР Котлоагрегата ТГМЕ-428 КА ст.№8	18.08.2025-07.09.2025
1.1.3	КР Котлоагрегата ТГМЕ-428 КА ст.№9	14.04.2025-13.06.2025
1.1.4	ТР Турбины ПТ-65/75-130/13 ст.№б	16.06.2025-25.06.2025
1.1.5	ТР Генератора ТВ-60-2МФ ст.№б	16.06.2025-25.06.2025
1.1.6	СР Турбины ПТ-140/165-130/15 ст.№8	22.09.2025-24.11.2025
1.1.7	СР Генератора ТВВ-160-2 ст.№8	22.09.2025-24.11.2025
1.1.8.	ТР ГТУ ст.№1 GT13E2	25.11.2025-16.12.2025
1.1.9	ТР генератора 50WY21Z-095 ст.№1	25.11.2025-16.12.2025
1.1.10	ТР котла-утилизатора ст,№1 Е-293/40,2-14/1,5-560/294 (ПК-85)	25.11.2025-16.12.2025
1.1.11	КР дожимного газового компрессора ст.№1 Т-Jet 70-4	25.11.2025-16.12.2025
1.1.12	КР трансформатора ст.№1Т ТДТНГ-31500/110	19.052025-09.06.2025
1.1.13	ТР трансформатора ст.№2ТТДШГ-31500/110	23.06.2025-25.06.2025
1.1.14	ТР трансформатора ст.№6Т ТДТНГ-75000/110	29.04.2025-07.05.2025

1.1.15	ТР трансформатора ст.№7Т ТДТН Г-75000/110	23.07.2025-25.07.2025
1.1.16	ТР трансформатора ст.№8Т ТДЦ-200000/110У1	22.09.2025-29.09.2025
1.1.17	ТР трансформатора ст.№11Т ТРДН-25000/110У1	25.11.2025-16.12.2025
1.1.18	ТР трансформатора ст.№10Т ТРДН-25000/110У1	18.08.2025-20.08.2025
1.1.19	ТР трансформатора ст.№20Т ТРДН-25000/110У1	22.09.2025-24.09.2025
1.1.20.	ТР ГРП-2	18.08.2025-20.08.2025
1.2.	Предоставить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. Пункт 1.6.11	30.09.2025
2. Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС		
2.1.	Провести весенний осмотр зданий и сооружений Новогорьковской ТЭЦ с составлением акта	22.05 2025
2.2.	Провести работы по утеплению, подготовке отопления производственных зданий и сооружений. Провести осмотр и проверку готовности производственных зданий НГТЭЦ к прохождению периода низких температур с составлением акта проверки	30.09.2025
3. Средства технологического управления, технологические защиты		
3.1.	Техническое обслуживание устройств технологической защиты	
3.1.1.	ТО схем ТЗ К-6.	08.08.2025
3.1.2.	ТО схем ТЗ К-8.	07.09.2025
3.1.3.	ТО схем ТЗ К-9.	13.06.2025
3.1.4.	ТО схем ТЗ ТГ-6.	25.06,2025
3.1.5.	ТО схем ТЗ ТГ -8,	24.11:2025
3.1.6.	ТО схем ТЗ ГРП-2.	20.08.2025
3.1.7.	ТО схем ТЗ ПЭН-7.	25.06.2025
3.1.8.	ТО схем ТЗ ПЭН-8.	25.06.2025
3.1.9.	ТО схем ТЗ ПЭН-9.	25.06.2025
3.1,10.	ТО схем ТЗ ПЭН-10.	24.11.2025
3.1.11.	ТО схем ТЗ ПЭН-11.	24.11.2025
3.1.12.	ТО схем ТЗ ПЭН-12.	24.11.2025
3.2.	техническое обслуживание устройств релейной защиты	
3.2.1.	Профилактическое восстановление УРОВ 110кВ 1 секции	30.05.2075
3.2.2.	Профилактическое восстановление УРОВ 110кВ 2 секции	30.05.2025
3.2.3	Профилактический контроль ДЗЛ с КСЗ КВЛ 220кВ Новогорьковской ТЭЦ- Зелецино (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП,ТО)	30.06.2025
3.2.4.	Профилактический контроль Комплект резервных защит КВЛ 220кВ Новогорьковской ТЭЦ - Зелецино (ДЗ, ДЗНП, ТО)	30.06.2025
3.2.5.	Профилактический контроль ДЗЛ с КСЗ КВЛ 220кВ Новогорьковской ТЭЦ – Нижегородская (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП,ТО)	30.07.2025
3.2.6.	Профилактический контроль Комплект резервных защит КВЛ 220кВ Новогорьковской ТЭЦ- Нижегородская (ДЗ,ДЗНП, ТО)	30.07.2025

3.2.7.	Профилактический контроль Комплекта автоматики В-1220 Нижегородская (АПВ,АУВ,УРОВ)	30.07.2025
3.2.8.	Профилактический контроль Комплекта автоматики В-2 220 Нижегородская (АПВ,АУВ,УРОВ)	30.07.2025
4. Топливообеспечение		
4.1.	Предоставить договор поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающие наличие фактических запасов осинового и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. №377. Пункт 1.6.10	
4.1.1	Предоставить договор (договора) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода. Пункт 1.6.10.1	30.09.2025 по факту заключения
4.1.2. :	Подтверждение наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива. Пункт 1.6.10.2	30,09.2025 по факту заключения
4.1.3. :	Фактический объем запаса топлива, тыс. т. Пункт 1,6.10.2,1	30.09.2025 по факту заключения
4.1.4	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс.т. Пункт 1.6.10.2.1	30.09.2025 по факту заключения
5. Персонал		
5.1.	Предоставить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего фикции. эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования Пункт 1.1.1	30.09.2025
5.2.	Предоставить протоколы проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок Пункт 1.1.6.1	30.09.2025
5.3.	Предоставить протоколы проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО Пункт 1.1.6.2	30.09.2025
5.4	Предоставить подтверждающие документы по проведению обучения работников действиям В случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте Пункт 1.1.7	30.09.2025
6. Предписания надзорных органов		
6.1.	Справка об отсутствии невыполненных в установленных сроки предписаний об устранении нарушении требований пунктов 394,396-399,403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, при наличии. Пункт 2	
7. Измерения, наладка и испытания оборудования		
7.1.	Предоставить Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей. Пункт	30.09,2025

	1.6.5	
8. Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования		
8.1.	Провести тренировку, согласно графика и утвержденной программы противоаварийных тренировок. Предоставить журнал, подтверждающий проведение тренировок, согласно утвержденной программе, Пункт 1. 1.10	30.09.2025
9. Документация		
9.1.	Предоставить актуальный перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, Пункт 1.1.4.1	30,09.2025
9.2.	Предоставить утвержденные эксплуатационные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности. Пункт 1.1,5	30.09.2025
9.3.	Предоставить организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО. Пункт1.1.8	30.09.2025
9.4.	Предоставит утвержденные инструкции по охране труда, утверждённый порядок работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный печень работ, выполняемых по нарядам-допускам. Пункт 1.1.9	30.09.2025
9.5.	Предоставить утвержденную инструкцию по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающий режимные карты, утверждённый график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. Пункт 1.3	30.09.2025
9.6.	Предоставить копии паспортов энергетических котлов, СП, ПБ с отметками в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации. Пункт 1.6.1	30.09.2025
9.7.	Предоставить акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров. Пункт 1,6.2	30.09.2025
9.8.	Предоставить копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. Пункт 1.6.3	30.09.2025
9.9	Предоставить копию лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда	' 30.09.2025

в результате аварии на опасном объекте. Пункт 1.6.12

**2. План Кстовских тепловых сетей филиала «Нижегородский»
ПАО «Т Плюс по подготовке к отопительному периоду
2025-2026 годов»**

№ п/п	Мероприятие по подготовке к отопительному периоду	Срок исполнения
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования	
1.1.	Проведение шурфовок на тепловых сетях, при шурфовом контроле проведение осмотра изоляции, трубопровода под изоляцией и строительных конструкций.	В соответствии с графиком
1.2.	Проведение предварительной промывки при пуске водогрейных котлов в эксплуатацию и тепловых сетей перед началом отопительного сезона. Подвергнуть очистке трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта, с заменой участков трубопроводов, путем промывки. Обеспечение водно-химического режима водогрейных котлов с фиксацией записей результатов анализа воды в журнале (ведомости).	30.09.2025
1.3.	Проведение перед началом отопительного сезона комплексного опробования насосной станции для определения качества ремонта, правильности работы и взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования, средств контроля, автоматики, телемеханики, защиты оборудования системы теплоснабжения и определения степени готовности насосных станций к отопительному сезону.	10.10.2025
1.4.	Исполнение годовых (сезонных и месячных) планов (графиков) ремонтов, утвержденных руководителем организации. Обеспечение перечня и наличия аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержденного техническим руководителем организации, учет наличия запасных частей и запасного оборудования и материалов, который пополняется по мере их расходования при ремонтах	В соответствии с графиком
2.	Обеспечение технического состояния и ремонт ЗиС	
2.1.	Осуществление систематического контроля за зданиями и сооружениями: проведение осмотров, выполнение ремонтов зданий и сооружений согласно планов (графиков).	30.09.2025
2.2.	Проведение наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их эксплуатации.	30.09.2025
3.	Средства технологического управления, технологической защиты. Выполнение утвержденного графика технического обслуживания устройств тепловой автоматики на 2025г. Выполнение утвержденного графика технического обслуживания устройств тепловой автоматики на 2025г.	В соответствии с графиком
4.	Товливообеспеченне	
5.	Персонал	30.09.2025
5.1.	Укомплектованность служб эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб персоналом. Подготовить выписку из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	30.09.2025
6.	Предписания надзорных органов	
6.1.	Выполнение предписаний федеральных органов исполнительной	В

	власти, уполномоченных на осуществление государственного надзора в области промышленной, пожарной, экологической, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений	соответствии с установленными сроками предписаний
7.	Измерения, наладка и испытания оборудования	
7.1.	Проведение испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.	30.09.2025
7.2.	Проведение плановых испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность.	30.09.2025
7.3.	Проведение (не реже одного раза в 5 лет) режимно-наладочных испытаний и работ, по результатам составление режимных карт,, разработка нормативных характеристик работы элементов системы теплоснабжения.	30.09.2025
8.	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования.	
8.1.	Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок с отработкой тем, характерных для работы в отопительный период и по результатам исследований технологических нарушений в результате ошибочных действий персонала в предыдущие периоды прохождения осенне-зимних максимумов нагрузок Наличие и выполнение трафика проведения контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок персонала.	В соответствии с графиком
9.	Документация	
9.1.	Наличие заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения.	30.09.2025
9.2.	Наличие должностных инструкций и инструкций по эксплуатации, оперативных распоряжений вышестоящего оперативного персонала.	30.09.2025
9.3.	Разработка, наличие в производственных службах перечней необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.	30.09.2025
9.4.	Обеспечить наличие на рабочих местах необходимых инструкций, составленными на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций и других нормативно-технических документов, опыта эксплуатации и результатов испытаний оборудования, а также с учетом местных условий, составленных начальниками соответствующих подразделений, и утвержденных техническим руководителем организации.	30.09.2025
9.5.	Проведений в отношении персонала потребителя первичной и периодической (очередной и внеочередной) проверки знаний Проведение проверки знаний руководящие работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала в соответствии с графиком. Проведение проверки знаний и допуска работников к самостоятельной работе в соответствии с порядком, определенным распорядительными документами эксплуатирующей организации	В соответствии с графиком
9.6.	Обеспечить наличие распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. Наличие распорядительного документа руководителя организации, устанавливающего границы ответственности производственных	30.09.2025

	подразделений за эксплуатацию тепловых энергоустановок. Обеспечение содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасных условий его эксплуатации.	
9.7.	Выполнение правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих энергоустановок.	30.09.2025
9.8.	Проведение противоаварийных тренировок.	В соответствии с графиком
9.9.	Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя (воды и пара) с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе.	30.09.2025
9.10.	Разработка производственных инструкций на каждый тип основного и вспомогательного оборудования и (или) системы, в составе которой оно эксплуатируется.	30.09.2025
9.11	Проверка узлов учета и средств измерений	В соответствии с графиком
9.12.	Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод е ремонт и производство ремонта, а также приемка и оценка качества ремонта тепловых энергоустановок.	30.09.2025
9.13.	Проведение технического диагностирования оборудования, отработавшего расчетный ресурс, специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки , обеспечивающих надежную работу.	В соответствии с графиком
9.14.	Лицензирование осуществляемых, видов деятельности, страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.	30.09.2025
9.15.	Установление порядка действий работников в аварийных ситуациях: разработка и утверждение инструкций, устанавливающих действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии), разработка инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, плана ликвидации технологических нарушений а тепловых сетях, определяющие взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в организациях, согласование в установленном порядке.	30.09.2025

3. План подготовки ООО «Тепло Плюс» к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие по подготовке к отопительному периоду	Срок исполнения
1.	Разработка и утверждение плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях с применением электронного моделирования аварийных ситуаций	30.04.2025
2.	Обеспечить выполнение в установленные сроки Предписаний по устранению нарушений пунктов 1.5, 2.3.8.4, 2.7.10, 2.8.1, 2.2.5, 2.8.6, 6.2.33, 2.7.3, 6.2.16, 6.2.32, 8.2.12, 8.2.13, 2.10.6 Правил № 115 (ПТЭ ТЭ)	15.07.2025
3.	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции	30.04.2025

	эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	
4.	Заключение с ЕТО «Соглашения об управлении системой теплоснабжения»	30.04.2025
5.	Актуализация положения о диспетчерской службе ООО «Тепло Плюс»	15.09.2025
6.	Актуализация перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (ПТЭ ТЭ)	15.07.2025
7	Актуализация утвержденных в соответствии с требованиями п.2.8.4 ПТЭ ТЭ эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения	15.07.2025
8	Проведение проверки знаний с оформлением протоколов проверки знаний и удостоверений о проверке знаний, предусмотренных пунктом 2.3.23 ПТЭ ТЭ	30.04.2025
9	Актуализация организационно - распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, определенные п.п.2.1.2 и 2.1.3 ПТЭ ТЭ	30.04.2025
10	Актуализация инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам допускам	30.04.2025
11	Проведение противоаварийных тренировок согласно утвержденным программам противоаварийных тренировок	30.04.2025
12	Утверждение в установленном порядке температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период	15.07.2025
13	Актуализация эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения	15.07.2025
14	Актуализация ВИД по организации ремонтного производства, планирования и проведения ремонтов объектов теплоснабжения	15.07.2025
15	Проведение по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	15.07.2025
16	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей	15.07.2025
17	Обеспечить выполнение планово-предупредительного ремонта котельной согласно утвержденного графика.	15.07.2025
18	Обеспечить выполнение текущего ремонта и гидравлических испытаний оборудования котельной.	15.07.2025
19	Выполнить подготовку к ОЗП здания котельной	15.07.2025
20	Проведение испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) на максимальную температуру. Проведение испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию.	15.09.2025
21	Проведение комплексного опробования работоспособности оборудования котельной	15.09.2025
22	Обеспечить наличие утвержденного в соответствии с требованиями пункта 2.19 Правил 115 (ПТЭ ТЭ) перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	30.04.2025
23	Выполнение промывок тепловых сетей перед началом отопительного периода	15.09.2025

4. План подготовки ООО «Экотеплосервис- Кстово» к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие по подготовке к отопительному периоду	Срок исполнения
-------	---	-----------------

1.	Очистка экономайзеров и котлов от нагара и песка	02-06.06.2025 09-13.06.2025 07-11.07.2025 14-18.07.2025
2	Промывка фильтров водоводов внутреннего контура, ГВС	14-18.07.2025
3	Промывка фильтров водоводов ТС	09-13.06.2025
4	Промывка теплообменника ТС	25-29.08.2025
5	Промывка теплообменника ГВС	23-27.06.2025 30.06.2025
6	Ревизия пеллетного транспортера	01-04.07.2025 07-11.07.2025
7	Ремонт БПС (изгиб стокеров)	23-27.06.2025 30.06.2025
8	Ремонт БПС (замена днища и боковин)	23-27.06.2025 30.06.2025
9	Ремонт гидроцилиндров	18-22.08.2025 25-29.08.2025 01-05.09.2025 08-12.09.2025 15-119.09.2025
10	Ремонт транспортеров (замена секций)	18-22.08.2025 25-29.08.2025 01-05.09.2025 08-12.09.2025 15-119.09.2025
11	Ревизия внутреннего свода и колосников котла №2	14-18.07.2025
12	Ревизия внутреннего свода и колосников котла №1 (обмуровка)	11-15.08.2025 18-22.08.2025 25-29.08.2025 01-05.09.2025
13	Очистка лотков прокладки кабелей от пыли	16-20.06.2025 01,04- 08.008.2025
14	Очистка щитов управления от пыли	21-25.07.2025 28-31.07.2025 15-19.09.2025
15	Очистка газоходов дымовых труб	22-26.09.2025 29-30.09.2025

**5. План подготовки ООО «ТК Ждановский» к отопительному периоду
2025-2026 годов**

№ п/п	Мероприятие по подготовке к отопительному периоду	Срок исполнения
	Наружный газопровод	
1.	Мониторинг технического состояния подземного газопровода ПЭ	Июль, 2025
	Внутреннее газооборудование и газопроводы котельной	
2.	Проверка плотности всех соединений газопроводов и оборудования, приборов, состояния тяги, вентиляции, теплоизоляции котлов, освещения, телефонной связи, взрывных клапанов, дымоходов, котлов, КИПи А, осмотр и проверка исправности запорной арматуры, горелок, газоанализаторов	По графику

3	Осмотр технического состояния ГРУ: проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления на фильтре, проверка утечки газа.	По графику
4.	ТО системы внутреннего газоснабжения. Проверка фланцевых, резьбовых соединений, сварных стыков на газопроводах.	В течении года
5.	Техническое обслуживание газового оборудования котла с автоматикой.	В течении года
6.	Проверка срабатывания устройств защиты, блокировки, сигнализации	В течении года
7.	Текущий ремонт газового оборудования котла с автоматикой.	Июнь,2025
8.	Проверка установок автоматики регулирования котельной	В течении года
	Между фланцами ГРУ	
9.	Мониторинг технического состояния газового оборудования	В течении года
10.	Техническое обслуживание газового оборудования	Март, июнь, декабрь, 2025
11.	Текущий ремонт газопроводов, газового оборудования	Сентябрь, 2025
	Котельная, ГРУ	
	Гос.поверка манометров, термометров, газосигнализаторов	Август, 2025
	Проверка и прочистка газоходов	Май, август, 2025
	Исправность защитного заземления, грозозащиты	Май, октябрь, 2025

6. План подготовки ООО «Интер» к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие по подготовке к отопительному периоду	Срок исполнения
1.	Техническое освидетельствование котлов №1,2,3	16-20.06.2025
2.	Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП	23-27.06.2025
3.	Произвести ревизию щита управления котельной	16-20.06.2025
4.	Выполнить годовой текущий ремонт на АБ и регулирования котельной	23-27.06.2025
5	Произвести поверку сигнализаторов СН -1 шт. СО2-1 шт. манометров 45 шт	09-13.06.2025
6.	Выполнить ревизию регулирующих клапанов Д-125 мм 3 шт.	01-04.07.2025
7.	Произвести ревизию системных клапанов Д 100мм-3 шт и рециркуляции Д125 мм -1 шт.	07-11.07.2025
8.	Произвести осмотр и ревизию расширительных баков V -300л-2 шт. V-9л-1шт.	14-18.07.2025
9.	Произвести осмотр и ревизию баков V4м3 для подпитки системы отопления	21-25.07.2025
10.	Произвести осмотр и ревизию насосов ГВС 2 шт	02-04.06.2025
11	Произвести ревизию и очистку сетчатых магнитных фильтров Д250мм-2 шт., Д100мм-1 шт, Д50 мм-1 шт.	28-31.07.2025
12.	Выполнить ремонт участков трубопроводов ГВС с применением 21 сварки	04-08.08.2025

13.	Выполнить химическую промывку теплообменников ГВС 2 шт.	11-15.08.2025
14.	Произвести замену дренажных кранов Д 15,20,25,40-20 шт.	18-22.08.2025
15.	Выполнить химическую промывку теплообменников отопления 2 шт	25-28.08.2025
16.	Произвести осмотр и ревизию насосов отопления 2 шт	04-08.08.2025

План подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов Кстовского муниципального округа Нижегородской области

№№ пп	Адрес	№ дом а	Управляющая (обслуживающ ая) организация	Тип системы ТС		Меропр иятия								
				Дом с центральной отоплением (ТЭЦ, котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крыш ные, встроенные - пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт систем теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия , сдача элеваторных узлов и дрессельных (ограничительных) устройств	Поверка узла учета/Допуск	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросети	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности *	Направление пакета документов и оценочного листа с расчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности **
						дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1	п. Дружный	1	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	05.06.2025		26.02.2029	апрель, июль	07.06.2023	09.07.2025	24.07.2025
2	п. Дружный	2	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	10.06.2025		26.02.2029	апрель, июль	07.06.2023	09.07.2025	24.07.2025
3	п. Дружный	3	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	17.06.2025		-	апрель, июль	07.06.2023	09.07.2025	24.07.2025
4	п. Дружный	4	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	19.06.2025		29.07.2025	апрель, июль	07.06.2023	09.07.2025	24.07.2025
5	п. Дружный	5	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	24.06.2025		-	апрель, июль	07.06.2023	16.07.2025	31.07.2025
6	п. Дружный	6	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	26.06.2025		02.04.2029	апрель, июль	07.06.2023	16.07.2025	31.07.2025
7	п. Дружный	7	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	01.07.2025		02.04.2029	апрель, июль	07.06.2023	16.07.2025	31.07.2025
8	п. Дружный	8	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	03.07.2025		21.03.2029	апрель, июль	07.06.2023	16.07.2025	31.07.2025

9	п. Дружный	12	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	08.07.2025		-	апрель, июль	07.06.2023	16.07.2025	31.07.2025
10	п. Дружный	50	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	27.05.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
11	п. Дружный	51	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	27.05.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
12	п. Дружный	52	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	29.05.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
13	п. Дружный	53	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	29.05.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
14	п. Дружный	54	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	03.06.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
15	п. Дружный	55	ООО УК "Дружный-2"	ЦО	-	-	-	03.06.2025		-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
16	с.Вязовка	1	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
17	с.Вязовка	2	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
18	с.Вязовка	3	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
19	с.Вязовка	4	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
20	с.Вязовка	5	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
21	с.Вязовка	6	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
22	с.Вязовка	7	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
23	с.Б.Борисово, ул.ДОС	11	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
24	с.Б.Борисово, ул.ДОС	12	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
25	с.Б.Борисово, ул.Центральная	1	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
26	с.Б.Борисово, ул.Центральная	2	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
27	с.Б.Борисово, ул.Центральная	3	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
28	с.Б.Борисово, ул.Магистральная	1	ООО УК "Дружный-2"	-	АГВ	-	-	-	-	-	апрель, июль	05.06.2023	18.06.2025	03.07.2025
29	пр. Рачкова	1	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	09.06-11-06	11.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
30	ул. Островского	1	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	23.май	23.май		30.04.2025	13.06.2024	10.авг	30.авг
31	ул. Островского	3	ООО "Стройинвест-	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	27.май	27.май		30.04.2025	13.06.2024	10.авг	30.авг

			2000"											
32	ул. Островского	3а	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	26.май	26.май		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
33	ул. Островского	5	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.07- 30.07	10.05- 30.08	28.май	28.май		30.04.2025	13.06.2024	10.авг	30.авг
34	ул. Островского	7	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	29.май	29.май		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
35	ул. Островского	7а	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	30.май	30.май		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
36	ул. Островского	9	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	02.июн	02.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
37	ул. Островского	11	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	03.июн	03.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
38	ул. Островского	11а	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	04.06-05.06	05.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
39	ул. Островского	13	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	06.июн	06.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
40	ул. Ступишина	1	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		20.07- 20.08	10.05- 30.08	15.05-16.05	16.май		30.04.2025	14.06.2024	10.авг	30.авг
41	ул. Ступишина	1а	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	12.05-14.05	14.май		30.04.2025	14.06.2024	10.авг	30.авг
42	ул. Ступишина	3	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	16.05-19.05	19.май		30.04.2025	29.05.2023	10.авг	30.авг
43	ул. Ступишина	5	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	20.май	20.май		30.04.2025	14.06.2024	10.авг	30.авг
44	ул. Ступишина	9	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	20.май	20.май		30.04.2025	17.06.2024	10.авг	30.авг
45	ул. Ступишина	11	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		20.07- 20.08	10.05- 30.08	21.май	21.май		30.04.2025	17.06.2024	10.авг	30.авг
46	ул. Ступишина	13	ООО "Стройинвест- 2000"	ТЭЦ		01.06- 30.08	10.05- 30.08	22.май	22.май		30.04.2025	17.06.2024	10.авг	30.авг
47	пл. Ленина	3	ООО "Стройинвест-	ТЭЦ		10.05- 30.07	10.05- 30.08	16.06-17.06	17.июн		30.04.2025	13.06.2024	10.авг	30.авг

			2000"											
48	пр. Победы	2	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		10.05-30.07	10.05-30.08	18.июн	18.июн		30.04.2025	25.05.2023	10.авг	30.авг
49	пр. Победы	2а	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		01.06-30.08	10.05-30.08	19.06-23.06	23.июн		30.04.2025	25.05.2023	10.авг	30.авг
50	пр. Победы	4	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.07-20.08	10.05-30.08	24.июн	24.июн		30.04.2025	26.05.2023	10.авг	30.авг
51	пр. Победы	5а	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		01.06-30.08	10.05-30.08	27.июн	27.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
52	пр. Победы	6	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.07-20.08	10.05-30.08	25.июн	25.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
53	пр. Победы	8	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.07-20.08	10.05-30.08	15.июл	15.июл		30.04.2025	26.05.2023	10.авг	30.авг
54	пр. Победы	8а	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		01.06-30.08	10.05-30.08	26.июн	26.июн		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
55	пр. Победы	10	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.07-20.08	10.05-30.08	30.июн	30.июн		30.04.2025	26.05.2023	10.авг	30.авг
56	бул. Нефтепереработчи- ков	19	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.05-20.06	10.05-30.08	02.07-04.07	04.июл	30.авг	30.04.2025	29.05.2023	10.авг	30.авг
57	ул. Полевая	8	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		01.06-30.08	10.05-30.08	16.июл	16.июл	30.авг	30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
58	ул. Свободы	9	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ (МОП)	АГВ (кварт иры)	01.06-15.06	01.06-15.06	01.июл	01.июл		30.04.2025	09.06.2023	10.авг	30.авг
59	ул. Герцена	6	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.05-20.06	10.05-30.08	07.07-08.07	08.июл	30.авг	30.04.2025	18.06.2024	10.авг	30.авг
60	ул. Герцена	6/1	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.05-20.06	10.05-30.08	09.07-10.07	10.июл		30.04.2025	22.12.2022	10.авг	30.авг
61	ул. Герцена	6/2	ООО "Стройинвест-2000"	ТЭЦ		20.05-20.06	10.05-30.08	11.07-14.07	14.июл		30.04.2025	01.08.2025	10.авг	30.авг
62	д. Зименки, ул. НИРФИ	1	ООО "Стройинвест-2000"		АГВ						30.04.2025	16.12.2022	10.авг	30.авг
63	д. Зименки, ул. НИРФИ	2	ООО "Стройинвест-		АГВ						30.04.2025	14.08.2024	10.авг	30.авг

			2000"											
64	д. Новоликеево, ул. Ленина	1	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	02.июн	02.июн		30.04.2025	30.05.2023	10.авг	30.авг
65	д. Новоликеево, ул. Ленина	2	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	03.июн	03.июн		30.04.2025	30.05.2023	10.авг	30.авг
66	д. Новоликеево, ул. Ленина	3	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	04.июн	04.июн		30.04.2025	23.12.2022	10.авг	30.авг
67	д. Новоликеево, ул. Ленина	4	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	05.июн	05.июн		30.04.2025	24.10.2022	10.авг	30.авг
68	д. Новоликеево, ул. Ленина	5	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	06.июн	06.июн		30.04.2025	24.10.2022	10.авг	30.авг
69	д. Новоликеево, ул. Ленина	6	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	09.июн	09.июн		30.04.2025	24.10.2022	10.авг	30.авг
70	д. Новоликеево, ул. Ленина	7	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	10.июн	10.июн		30.04.2025	08.06.2023	10.авг	30.авг
71	д. Новоликеево, ул. Ленина	8	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	11.июн	11.июн		30.04.2025	08.06.2023	10.авг	30.авг
72	д. Новоликеево, ул. Ленина	9	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	16.июн	16.июн		30.04.2025	08.06.2023	10.авг	30.авг
73	д. Новоликеево, ул. Ленина	10	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		10.05-30.07	10.05-30.08	17.июн	17.июн		30.04.2025	30.05.2023	10.авг	30.авг
74	д. Новоликеево, ул. Ленина	11	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	18.июн	18.июн		30.04.2025	30.05.2023	10.авг	30.авг
75	д. Новоликеево, ул. Ленина	12	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	19.июн	19.июн		30.04.2025	31.05.2023	10.авг	30.авг
76	д. Новоликеево, ул. Ленина	13	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	20.июн	20.июн		30.04.2025	31.05.2023	10.авг	30.авг
77	д. Новоликеево, ул. Ленина	14	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	23.июн	23.июн		30.04.2025	31.05.2023	10.авг	30.авг
78	д. Новоликеево, ул. Ленина	15	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		01.06-30.08	10.05-30.08	24.июн	24.июн		30.04.2025	01.06.2023	10.авг	30.авг
79	д. Новоликеево, ул. Ленина	16	ООО "Стройинвест-	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	25.июн	25.июн		30.04.2025	01.06.2023	10.авг	30.авг

			2000"											
80	д. Новоликеево, ул. Ленина	17	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	26.июн	26.июн		30.04.2025	12.10.2022	10.авг	30.авг
81	д. Новоликеево, ул. Ленина	18	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	27.июн	27.июн		30.04.2025	01.06.2023	10.авг	30.авг
82	д. Новоликеево, ул. Ленина	19	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	30.июн	30.июн		30.04.2025	01.06.2023	10.авг	30.авг
83	д. Новоликеево, ул. Ленина	20	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	01.июл	01.июл		30.04.2025	02.06.2023	10.авг	30.авг
84	д. Новоликеево, ул. Ленина	21	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	02.июл	02.июл		30.04.2025	02.06.2023	10.авг	30.авг
85	д. Новоликеево, ул. Ленина	21а	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.05-20.06	10.05-30.08	03.июл	03.июл		30.04.2025	02.06.2023	10.авг	30.авг
86	д. Новоликеево, ул. Ленина	22	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	04.июл	04.июл		30.04.2025	05.06.2023	10.авг	30.авг
87	д. Новоликеево, ул. Ленина	23	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	07.июл	07.июл		30.04.2025	05.06.2023	10.авг	30.авг
88	д. Новоликеево, ул. Ленина	24	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	08.июл	08.июл		30.04.2025	05.06.2023	10.авг	30.авг
89	д. Новоликеево, ул. Ленина	25	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	09.июл	09.июл	30.авг	30.04.2025	05.06.2023	10.авг	30.авг
90	д. Новоликеево, ул. Ленина	26	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	10.июл	10.июл		30.04.2025	06.06.2023	10.авг	30.авг
91	д. Новоликеево, ул. Ленина	27	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	11.июл	11.июл		30.04.2025	06.06.2023	10.авг	30.авг
92	д. Новоликеево, ул. Ленина	28	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	14.июл	14.июл		30.04.2025	06.06.2023	10.авг	30.авг
93	д. Новоликеево, ул. Ленина	29	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	15.июл	15.июл		30.04.2025	06.06.2023	10.авг	30.авг
94	д. Новоликеево, ул. Полевая	8	ООО "Стройинвест-2000"	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	16.июл	16.июл		30.04.2025	07.06.2023	10.авг	30.авг
95	д. Новоликеево, ул. Полевая	10	ООО "Стройинвест-	котельная		20.07-20.08	10.05-30.08	17.июл	17.июл		30.04.2025	07.06.2023	10.авг	30.авг

			2000"											
96	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	1	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		26-27.05.2025	26-27.05.2025	26-27.05.2025	26-27.05.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 09.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
97	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	2	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		28-29.05.2025	28-29.05.2025	28-29.05.2025	28-29.05.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 10.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
98	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	3	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 27.10.2025	до 10.08.2025	до 30.08.2025
99	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	2	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 08.12.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
100	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	1	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 26.04.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
101	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	3	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		09-10.06.2025	09-10.06.2025	09-10.06.2025	09-10.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 19.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
102	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	5	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		16-17.06.2025	16-17.06.2025	16-17.06.2025	16-17.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 12.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
103	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	4	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		18-19.06.2025	18-19.06.2025	18-19.06.2025	18-19.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 11.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
104	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	7	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		23-24.06.2025	23-24.06.2025	23-24.06.2025	23-24.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 13.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
105	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	9	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		25-26.06.2025	25-26.06.2025	25-26.06.2025	25-26.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 14.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
106	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	11	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		30.06-01.07.2025	30.06-01.07.2025	30.06-01.07.2025	30.06-01.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 15.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
107	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул.	14	УК "Анкудиновский парк"	котельная № 35		02-03.07.2025	02-03.07.2025	02-03.07.2025	02-03.07.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 16.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025

	Русская													
108	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	15	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		07- 08.07.20 25	07- 08.07.20 25	07- 08.07.2025	07- 08.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 17.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
109	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	16	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		09- 10.07.20 25	09- 10.07.20 25	09- 10.07.2025	09- 10.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 18.06.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
110	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	17	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		14.07.20 25	14.07.20 25	14.07.2025	14.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 18.11.2024	до 10.08.2025	до 30.08.2025
111	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	18	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		15.07.20 25	15.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 27.04.2025	до 10.08.2025	до 30.08.2025
112	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Русская	19	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		02.06.20 25	02.06.20 25	02.06.2025	02.06.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 19.01.2024	до 10.08.2025	до 30.08.2025
113	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	18	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		16.07.20 25	16.07.20 25	16.07.2025	16.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 28.11.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
114	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	19	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		17.07.20 25	17.07.20 25	17.07.2025	17.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 13.12.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
115	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	17	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		21.07.20 25	21.07.20 25	21.07.2025	21.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 25.08.2027	до 10.08.2025	до 30.08.2025
116	Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Анкудиновка, ул. Черкесская	14	УК "Анкудиновски й парк"	котельная № 35		22.07.20 25	22.07.20 25	22.07.2025	22.07.20 25	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 16.08.2027	до 10.08.2025	до 30.08.2025
117	г Кстово, пер Шевченко	11	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.08.- 09.08.2025	01.08.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
118	г Кстово, пр Победы	7А	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
119	г.Кстово, ул.Западная	69	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
120	г.Кстово, ул.Западная	69А	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20	01.06.- 09.08.20	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025

						25	25		25					
121	г.Кстово, ул.Сутырина	18	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
122	г.Кстово, ул. Тургенева	3	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
123	г.Кстово,пер. Садовый	2	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
124	г.Кстово, ул. Сосновская	7	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
125	г.Кстово, пер.Советский	1	ООО КРУК	ТЭЦ		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
126	г.Кстово, ул. М.Горького	50А	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
127	г.Кстово, ул. М.Горького	52А	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
128	г.Кстово, ул. М.Горького	54	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
129	г.Кстово, ул. М.Горького	58	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
130	д Афонино, ул Зеленая	27	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
131	д Афонино, ул Парковая	24	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
132	д Афонино, ул Парковая	61	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
133	д Афонино, ул Парковая	62	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
134	д Афонино, ул Школьная	42	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
135	д Афонино, ул Школьная	43	ООО КРУК	котельная д.Афонин о		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
136	д Афонино, ул Школьная	44	ООО КРУК	котельная д.Афонин		01.06.- 09.08.20	01.06.- 09.08.20	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20		01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025

				ево		25	25		25					
153	д.Прокошево, ул. Молькова	35	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	23.07.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
154	д.Прокошево, ул. Молькова	36	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	06.07.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
155	д.Прокошево, ул. Молькова	37	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	22.04.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
156	д.Прокошево, ул. Молькова	38	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	22.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
157	д.Прокошево, ул. Молькова	39	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	06.07.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
158	д.Прокошево, ул. Молькова	40	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	19.05.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
159	д.Прокошево, ул. Молькова	41	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
160	д.Прокошево, ул. Молькова	7	ООО КРУК	котельная д.Прокошево		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	07.06.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
161	п Ждановский, ул Школьная	53	ООО КРУК	котельная пос.Ждановский		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.03.2025	01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
162	с Большое Мокрое, ул Школьная	1	ООО КРУК	котельная с.Большое Мокрое		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	01.08.-31.08.2024	10.08.2025	29.08.2025
163	с Большое Мокрое, ул Школьная	2	ООО КРУК	котельная с.Большое Мокрое		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
164	с Большое Мокрое, ул Школьная	3	ООО КРУК	котельная с.Большое Мокрое		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
165	с Большое Мокрое, ул Школьная	5	ООО КРУК	котельная с.Большое Мокрое		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
166	с Большое Мокрое, ул Школьная	10	ООО КРУК	котельная с.Большое Мокрое		01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
167	с Новые Ключищи	1	ООО КРУК		АГВ	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
168	с Новые Ключищи	2	ООО КРУК		АГВ	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025	01.06.-09.08.2025		01.06.-09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025

						25	25		25					
169	с Новые Ключищи	3	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
170	с Новые Ключищи	15	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
171	с Новые Ключищи	16	ООО КРУК		АГВ	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
172	с Шелокша, ул Крупнова	44	ООО КРУК	котельная с.Шелок ша		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
173	с.Чернуха, ул. Школьная	11	ООО КРУК	котельная с.Чернуха		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	09.10.2024	10.08.2025	29.08.2025
174	с.Б.Борисово, ул. ДОС	д22 к.12	ООО КРУК	котельная		01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.20 25	01.06.- 09.08.2025	01.06.- 09.08.20 25		01.06.- 09.08.2025	01.08.- 31.08.2025	10.08.2025	29.08.2025
175	г.Кстово, ул.Партковая	12 кор п 1	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	20 мая	20 мая	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15июль 2025	25 июль 2025
176	г.Кстово, пер.Первостроителе й	1 кор п 2	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	27 мая	27 мая	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
177	г.Кстово, ул.Полевая	5 кор п 1	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	3 июня	3 июня	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
178	г.Кстово, ул.Полевая	5 кор п 2	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	10 июня	10 июня	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
179	г.Кстово, ул.Зеленая	10	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	17 июня	17 июня	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
180	г.Кстово, ул.40 лет Октября	1	ООО "УК "Волжский берег"	ТЭЦ		май 2025	май 2025	20 июня	20 июня	июнь 2025	июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
181	г.Кстово, ул.Комсомольская	7Б	ООО "УК "Волжский берег"		АГВ						июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
182	г.Кстово, 3-й микрорайон	19А	ООО "УК "Волжский берег"		АГВ						июнь 2025	июнь 2025	15 июль 2025	25 июль 2025
183	п.Культура, ул.Весенняя	1	ООО УК "Времена года"	котельная ООО "ЭкоТепл оСервис"		20.07- 20.08	20.07- 20.08	15.07.2025	30.05- 30.06.	30.05-30.06.	30.05- 30.06.	30.05- 30.06.	10.08.2025	30.08.2025
184	п.Культура,	2	ООО УК	котельная		20.07-	20.07-	15.07.2025	30.05-	30.05-30.06.	30.05-	30.05-	10.08.2025	30.08.2025

	ул.Изумрудная		"Времена года"	ООО "ЭкоТеплоСервис"		20.08	20.08		30.06.		30.06.	30.06.		
233	д.Афонино, ул.Магистральная	308	ООО "Афонино"	котельная ООО "Интер"		до 10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025						
234	д.Афонино, ул.Магистральная	309	ООО "Афонино"	котельная ООО "Интер"		до 10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025						
235	д.Афонино, ул.Магистральная	311	ООО "Афонино"	котельная ООО "Интер"		до 10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025						
236	д.Афонино, ул.Магистральная	312	ООО "Афонино"		АГВ	до 10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025						
237	д.Афонино, ул.Магистральная	313	ООО "Афонино"	котельная ООО "Интер"		до 10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025						
238	п. Ждановский, ул. Школьная	54	ДУК "Возрождение"	котельная, пос.Ждановский	нет	июн.25	июн.25	15.июл	15.июл	июн.25	авг.25	июл.25	10.08.2025	30.08.2025
239	п. Ждановский, ул. Школьная	27	ДУК "Возрождение"	котельная, пос.Ждановский	нет	июн.25	июн.25	15.июл	15.июл	июн.25	авг.25	июл.25	10.08.2025	30.08.2025
240	п. Ждановский, ул. Школьная	28	ДУК "Возрождение"	котельная, пос.Ждановский	нет	июн.25	июн.25	15.июл	15.июл	июн.25	авг.25	июл.25	10.08.2025	30.08.2025
241	г.Кстово, Шестой микрорайон	34	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	12.05.2025	12.05.2025		май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
242	г.Кстово, Шестой микрорайон	35	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	14.05.2025	14.05.2025		май.25	01.07.2025	24.07.2025	04.08.2025
243	г.Кстово, Шестой микрорайон	35а	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	16.05.2025	16.05.2025		май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
244	г.Кстово, Шестой микрорайон	36	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	20.05.2025	20.05.2025		май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
245	г.Кстово, Шестой микрорайон	36а	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос.	-	-	-	22.05.2025	22.05.2025	15.04.2025	май.25	-	24.07.2025	04.08.2025

				Приволжский										
246	г.Кстово, Шестой микрорайон	37	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	24.05.2025	24.05.2025		май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
247	г.Кстово, Шестой микрорайон	37а	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	21.04.2025	26.05.2025	26.05.2025		май.25	01.07.2025	24.07.2025	04.08.2025
248	г.Кстово, Шестой микрорайон	38	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	28.04.2025	28.05.2025	28.05.2025	01.08.2025	май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
249	г.Кстово, Шестой микрорайон	38а	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	30.05.2025	30.05.2025	01.08.2025	май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
250	г.Кстово, Шестой микрорайон	38б	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	02.06.2025	02.06.2025	01.08.2025	май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
251	г.Кстово, Шестой микрорайон	38в	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	04.06.2025	04.06.2025	01.08.2025	май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
252	г.Кстово, бул. Нефтепереработчиков	15	ООО "УК "Ватсон"	котельная, пос. Приволжский	-	-	-	06.06.2025	06.06.2025		май.25	-	24.07.2025	04.08.2025
253	с.Чернуха, ул.Школьная	1	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
254	с.Чернуха, ул.Школьная	2	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
255	с.Чернуха, ул.Школьная	3	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
256	с.Чернуха, ул.Школьная	4	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
257	с.Чернуха, ул.Школьная	5	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
258	с.Чернуха, ул.Школьная	6	ООО УК "РайКомСтрой"	котельная с.Чернуха			09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025

259	с.Чернуха, ул.Школьная	7	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			13.05.20 25	13.05.2025	13.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
260	с.Чернуха, ул.Школьная	8	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			14.05.20 25	14.05.2025	14.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
261	с.Чернуха, ул.Школьная	9	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			15.05.20 25	15.05.2025	15.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
262	с.Чернуха, ул.Школьная	10	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			16.05.20 25	16.05.2025	16.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
263	с.Чернуха, ул.Школьная	20	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			19.05.20 25	19.05.2025	19.05.20 25	21.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
264	с.Чернуха, ул.Школьная	21	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			20.05.20 25	20.05.2025	20.05.20 25	22.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
265	с.Чернуха, ул.Школьная	22	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			21.05.20 25	21.05.2025	21.05.20 25	21.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
266	с.Чернуха, ул.Школьная	23	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		21.05.20 25	22.05.20 25	22.05.2025	22.05.20 25	16.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
267	с.Чернуха, ул.Школьная	24	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		22.05.20 25	23.05.20 25	23.05.2025	23.05.20 25	21.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
268	с.Чернуха, ул.Школьная	25	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			26.05.20 25	26.05.2025	26.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
269	с.Чернуха, ул.Школьная	26	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			27.05.20 25	27.05.2025	27.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
270	с.Чернуха, ул.Школьная	27	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			28.05.20 25	28.05.2025	28.05.20 25	16.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
271	с.Чернуха, ул.Школьная	28	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		28.05.20 25	29.05.20 25	29.05.2025	29.05.20 25	01.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
272	с.Чернуха, ул.Школьная	29	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			30.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25	16.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
273	с.Чернуха, ул.Школьная	29а	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			02.06.20 25	02.06.2025	02.06.20 25	15.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
274	с.Чернуха, ул.Школьная	30	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			03.06.20 25	03.06.2025	03.06.20 25	16.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025

275	с.Чернуха, ул.Школьная	31	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			04.05.20 25	04.05.2025	04.05.20 25	15.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
276	с.Чернуха, ул.Школьная	33	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		04.05.20 25	05.05.20 25	05.05.2025	05.05.20 25	15.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
277	с.Чернуха, ул.Школьная	46	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			06.05.20 25	06.05.2025	06.05.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
278	с.Шелокша, ул.Крупнова	10а	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			10.06.20 25	10.06.2025	10.06.20 25	29.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
279	с.Шелокша, ул.Крупнова	10б	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			11.06.20 25	11.06.2025	11.06.20 25	09.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
280	с.Шелокша, ул.Крупнова	15	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			16.06.20 25	16.06.2025	16.06.20 25	27.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
281	с.Шелокша, ул.Крупнова	16	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			17.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25	02.06.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
282	с.Шелокша, ул.Крупнова	17	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			18.06.20 25	18.06.2025	18.06.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
283	с.Шелокша, ул.Крупнова	18	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			19.06.20 25	19.06.2025	19.06.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
284	с.Шелокша, ул.Крупнова	19	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			20.06.20 25	20.06.2025	20.06.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
285	с.Шелокша, ул.Крупнова	21	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			23.06.20 25	23.06.2025	23.06.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
286	с.Шелокша, ул.Крупнова	22	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			24.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25	30.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
287	с.Шелокша, ул.Крупнова	27	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			25.06.20 25	25.06.2025	25.06.20 25	21.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
288	с.Шелокша, ул.Крупнова	29	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			26.06.20 25	26.06.2025	26.06.20 25		21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
289	с.Шелокша, ул.Крупнова	30	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			27.06.20 25	27.06.2025	27.06.20 25	21.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
290	с.Шелокша, ул.Крупнова	31	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			30.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25	30.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025

291	с.Шелокша, ул.Крупнова	32	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			01.07.20 25	01.07.2025	01.07.20 25	28.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
292	с.Шелокша, ул.Крупнова	32а	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			02.07.20 25	02.07.2025	02.07.20 25	22.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
293	с.Шелокша, ул.Крупнова	33	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		02.07.20 25	03.07.20 25	03.07.2025	03.07.20 25	22.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
294	с.Шелокша, ул.Крупнова	34	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			04.07.20 25	04.07.2025	04.07.20 25	22.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
295	с.Шелокша, ул.Крупнова	35	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			07.07.20 25	07.07.2025	07.07.20 25	30.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
296	с.Шелокша, ул.Крупнова	36	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			08.07.20 25	08.07.2025	08.07.20 25	27.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
297	с.Шелокша, ул.Крупнова	38	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		08.07.20 25	09.07.20 25	09.07.2025	09.07.20 25	26.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
298	с.Шелокша, ул.Крупнова	40	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			10.07.20 25	10.07.2025	10.07.20 25	30.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
299	с.Шелокша, ул.Крупнова	42	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			11.07.20 25	11.07.2025	11.07.20 25	04.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
300	с.Шелокша, ул.Крупнова	43	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха			14.07.20 25	14.07.2025	14.07.20 25	16.04.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
301	с.Шелокша, ул.Крупнова	45	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		14.07.20 25	15.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25	09.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
302	с.Шелокша, ул.Крупнова	46	ООО УК "РайКомСтрой "	котельная с.Чернуха		15.07.20 25	16.07.20 25	16.07.2025	16.07.20 25	09.03.2025	21.07.2025	19.07.2023	24.07.2025	11.08.2025
303	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	1	ООО УК Надежный дом		АГВ		нет				май, сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
304	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	2	ООО УК Надежный дом		АГВ		нет				май, сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
305	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	6	ООО УК Надежный дом		Крыш ная котел ьная		нет				сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
306	Кстовский р-он, д. Афонино, ул.	10	ООО УК Надежный дом		Крыш ная		нет				сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025

	Академическая				котел ьяная									
307	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	12	ООО УК Надежный дом		Крыш ная котел ьяная		нет				сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
308	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	14	ООО УК Надежный дом		Крыш ная котел ьяная		нет				сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
309	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	16	ООО УК Надежный дом	ООО АкадемК омфорт			нет			06.03.2023	сентябрь 2025	14.08.2024	10.08.2025	30.08.2025
310	Кстовский р-он, д. Афонино, ул. Академическая	20	ООО УК Надежный дом	ООО АкадемК омфорт			нет			16.05.2024	сентябрь 2025	10.10.2024	10.08.2025	30.08.2025
311	г.Кстово, 2 микрорайон	25	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	29.май	29.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
312	г.Кстово,3 микрорайон	1	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	09.июн	09.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
313	г.Кстово,3 микрорайон	18	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	10.июн	10.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
314	г.Кстово,3 микрорайон	23	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	11.июн	11.июн	июл.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
315	г.Кстово, ул.40 лет Октября	4	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	19.май	19.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
316	г.Кстово, ул.40 лет Октября	6	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	20.май	20.май	июл.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
317	г.Кстово, ул.40 лет Октября	14	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	21.май	21.май	июл.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
318	г.Кстово, ул.40 лет Октября	15	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	30.май	30.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
319	г.Кстово, ул.40 лет Октября	15 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	02.июн	02.июн	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
320	г.Кстово, ул.40 лет Октября	15 Б	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	03.июн	03.июн	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
321	г.Кстово, ул.40 лет Октября	16	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	21.май	21.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
322	г.Кстово, ул.40 лет Октября	17	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	27.май	27.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
323	г.Кстово, ул.40 лет Октября	21	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	04.июн	04.июн	июл.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
324	г.Кстово, ул.40 лет Октября	25 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	05.июн	05.июн	июл.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
325	г.Кстово, ул.40 лет Октября	27	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	06.июн	06.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
326	г.Кстово, ул.Береговая	2	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	10.июл	10.июл	июн.25	июл.25	июл.25	июл.25	июл.25

327	г.Кстово, ул.Береговая	4 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
328	г.Кстово, ул.Береговая	4 Б	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
329	г.Кстово, ул.Береговая	10 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
330	г.Кстово, ул.Береговая	16	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
331	г.Кстово, ул.Герцина	7	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	23.ю05	23.ю05	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
332	г.Кстово, ул.Жуковского	8	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	11.июл	11.июл	июн.25	июл.25	июл.25	июл.25	июл.25
333	г.Кстово, ул.Жуковского	10	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	14.июл	14.июл	июн.25	июл.25	июл.25	июл.25	июл.25
334	г.Кстово, ул.Зеленая	5 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	16.июн	16.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
335	г.Кстово, ул.Комсомольская	1	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
336	г.Кстово, ул.Комсомольская	3 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
337	г.Кстово, ул.Космонавтов	7	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
338	г.Кстово, ул.Комсомольская	7 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
339	г.Кстово, ул.Космонавтов	5	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
340	г.Кстово, ул.Космонавтов	5 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
341	г.Кстово, ул.Космонавтов	12	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	26.май	26.май	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
342	г.Кстово, пл.Ленина	1	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	16.июл	16.июл	июн.25	июл.25	июл.25	июл.25	июл.25
343	г.Кстово, пл.Ленина	2 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	28.июл	28.июл	июн.25	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
344	г.Кстово, ул.Магистральная	22	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	30.июл	30.июл	нет	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
345	г.Кстово, бул.Нефтепереработ чиков	13	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	17.июн	17.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
346	г.Кстово, бул.Нефтепереработ чиков	13 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	18.июн	18.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25
347	г.Кстово, ул.Нижегородская	1	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	30.июл	30.июл	июн.25	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
348	г.Кстово, ул.Нижегородская	5	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	04.авг	04.авг	июн.25	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
349	г.Кстово, ул.Нижегородская	6 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25

350	г.Кстово, ул.Парковая	6	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	25.июл	25.июл	июл.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
351	г.Кстово, ул.Парковая	10	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	26.июл	26.июл	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
352	г.Кстово, ул.Парковая	11	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	02.июл	02.июл	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
353	г.Кстово, ул.Парковая	11 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	04.июл	04.июл	июл.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
354	г.Кстово, пер.Первостороител ей	3	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	19.июн	19.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июн.25	авг.25
355	г.Кстово, пер.Первостороител ей	4	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	20.июн	20.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
356	г.Кстово, пр.Победы	3 А	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	23.июн	23.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
357	г.Кстово, ул.Полевая	6\1	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	06.авг	06.авг	июн.25	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
358	г.Кстово, ул.Полевая	6	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	27.июн	27.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
359	г.Кстово, пр.Капитана Рачкова	9	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июн.25	июн.25	30.июн	30.июн	июн.25	июн.25	июн.25	июл.25	июл.25
360	г.Кстово, пр.Капитана Рачкова	18	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	09.июл	09.июл	июн.25	июл.25	июл.25	июл.25	июл.25
361	г.Кстово, ул.Свободы	24	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	28.май	28.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
362	г.Кстово, ул.Советская	65	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
363	г.Кстово, ул.Сутырина	6 А	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
364	г.Кстово, ул.Сутырина	6 Б	УК "Кстовские огни"		АГВ	май.25	май.25			нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
365	г.Кстово, ул.Сутырина	9	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		июл.25	июл.25	07.июл	07.июл	июн.25	июл.25	июл.25	авг.25	авг.25
366	г.Кстово, ул.Тургенева	2	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	26.май	26.май	июн.25	май.25	май.25	июн.25	июн.25
367	г.Кстово, пер.Шевченко	2	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	22.май	22.май	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
368	г.Кстово, пер.Шевченко	4	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	22.май	22.май	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
369	г.Кстово, пер.Шевченко	6	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	23.май	23.май	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
370	г.Кстово, пер.Энергетиков	1	УК "Кстовские огни"	ТЭЦ		май.25	май.25	27.май	27.май	нет	май.25	май.25	июн.25	июн.25
371	г.Кстово, ул. 40 лет Октября	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		07.05.20 25	04.07.20 25	23.06.2025	24.06.20 25	01.05.2028	13.05.2025	26.06.2023	24.07.2025	04.08.2025
372	г.Кстово, ул. 40 лет Октября	4А	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		08.05.20 25	07.07.20 25	23.06.2025	24.06.20 25		12.05.2025	26.06.2023	24.07.2025	04.08.2025

373	г.Кстово, ул. 40 лет Октября	6А	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ				КР 2025г			12.05.2025	29.06.2025	24.07.2025	08.08.2025
374	г.Кстово, пер. Гайдара	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	26.05.2025	27.05.2025		28.05.2025	26.06.2023	27.06.2025	08.07.2025
375	г.Кстово, пер. Гайдара	5	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	23.05.2025	26.05.2025		28.05.2025	15.05.2024	26.06.2025	08.07.2025
376	г.Кстово, пер. Гайдара	6	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	26.05.2025	27.05.2025		28.05.2025	15.05.2024	27.06.2025	08.07.2025
377	г.Кстово, пер. Гайдара	8	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	26.05.2025	27.05.2025		28.05.2025	15.05.2024	27.06.2025	08.07.2025
378	г.Кстово, пер. Гайдара	14	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	23.05.2025	26.05.2023		28.05.2025	29.06.2025	26.06.2025	08.07.2025
379	г.Кстово, пер. Гайдара	16	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	27.05.2025	28.05.2025		06.05.2025	29.06.2025	27.06.2025	08.07.2025
380	г.Кстово, пер. Гайдара	18	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.04.2025	11.06.2025	27.05.2025	28.05.2025		08.05.2025	26.06.2023	27.06.2025	08.07.2025
381	г.Кстово, ул. Зеленая	1	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		07.04.2025	02.06.2025	20.05.2025	20.05.2025	01.05.2028	15.06.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
382	г.Кстово, ул. Зеленая	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		07.04.2025	02.06.2025	12.05.2025	12.05.2025		16.06.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
383	г.Кстово, ул. Зеленая	5	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		07.04.2025	02.06.2025	12.05.2025	12.05.2025		15.06.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
384	г.Кстово, ул. Зеленая	7	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		07.04.2025	02.06.2025	13.05.2025	13.05.2025		15.06.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
385	г.Кстово, ул. Зеленая	9	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		08.04.2025	03.06.2025	13.05.2025	13.05.2025		16.06.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
386	г.Кстово, ул. Зеленая	11	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		08.04.2025	03.06.2025	14.05.2025	14.05.2025		16.06.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
387	г.Кстово, ул. Зеленая	13	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		08.04.2025	03.06.2025	14.05.2025	14.05.2025		16.06.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
388	г.Кстово, ул. Магистральная	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	21.05.2025	21.05.2025		11.05.2025	29.06.2025	11.06.2025	23.06.2025
389	г.Кстово, ул. Магистральная	4	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	21.05.2025	21.05.2025	01.05.2028	05.05.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
390	г.Кстово, ул. Магистральная	6	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	22.05.2025	22.05.2025	17.07.2028	18.06.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
391	г.Кстово, ул. Магистральная	8	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		17.04.2025	16.06.2025	05.06.2025	06.06.2025	07.08.2028	18.06.2025	26.06.2023	07.07.2025	17.07.2025
392	г.Кстово, ул. Магистральная	10	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		17.04.2025	16.06.2025	05.06.2025	06.06.2025	16.05.2028	18.05.2025	26.06.2023	07.07.2025	17.07.2025
393	г.Кстово, ул. Магистральная	12	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		18.04.2025	17.06.2025	06.05.2025	09.06.2025	13.06.2028	20.06.2025	29.06.2025	08.07.2025	17.07.2025
394	г.Кстово, ул. Магистральная	14	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		21.04.2025	20.06.2025	13.06.2025	16.06.2025	08.08.2028	18.06.2025	26.06.2023	14.07.2025	22.07.2025
395	г.Кстово, ул. Магистральная	16	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		22.04.2025	23.06.2025	20.06.2025	23.06.2025	08.06.2028	12.05.2025	26.06.2023	18.07.2025	24.07.2025
396	г.Кстово, ул. Магистральная	18	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		05.05.2025	02.07.2025	25.06.2025	26.06.2025	01.05.2028	22.06.2025	29.06.2025	21.07.2025	30.07.2025

397	г.Кстово, ул. Магистральная	20	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		06.05.2025	03.07.2025	25.06.2025	26.06.2025	29.05.2024	22.06.2025	26.06.2023	21.07.2025	30.07.2025
398	г.Кстово, ул. Мира	9А	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		12.05.2025	08.07.2025	04.06.2025	05.06.2025	05.06.2027	15.05.2025	26.06.2023	24.07.2025	31.07.2025
399	г.Кстово, пер. Первостроителей	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		27.05.2025	23.07.2025	30.06.2025	01.07.2025	25.08.2025	18.05.2025	29.06.2025	25.07.2025	31.07.2025
400	г.Кстово, пер. Первостроителей	7	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		28.05.2025	24.07.2025	01.07.2025	02.06.2025	05.06.2027	19.05.2025	29.06.2025	25.07.2025	31.07.2025
401	г.Кстово, пер. Садовый	4	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	19.05.2025	19.05.2025		22.05.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
402	г.Кстово, пер. Советский	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	12.05.2025	12.05.2025		12.05.2025	15.05.2024	11.06.2025	23.06.2025
403	г.Кстово, пер. Советский	4	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ				КР 2025г			22.06.2025	15.05.2024	24.07.2025	08.08.2025
404	г.Кстово, пер. Спортивный	1	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		23.04.2025	24.06.2025	24.06.2025	25.06.2025		06.05.2025	29.06.2025	24.07.2025	01.08.2025
405	г.Кстово, пер. Спортивный	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		29.04.2025	30.06.2025	26.06.2025	27.06.2025		06.05.2025	29.06.2025	25.07.2025	01.08.2025
406	г.Кстово, пер. Спортивный	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		30.04.2025	01.07.2025	24.06.2025	25.06.2025		10.06.2025	29.06.2025	25.07.2025	01.08.2025
407	г.Кстово, пер. Спортивный	4	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		29.04.2025	30.06.2025	26.06.2025	27.06.2025		10.06.2025	15.05.2024	25.07.2025	01.08.2025
408	г.Кстово, пер. Спортивный	5	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ				КР 2025г		13.04.2026	06.05.2025	29.06.2025	25.07.2025	08.08.2025
409	г.Кстово, пер. Спортивный	8	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		24.04.2025	25.06.2025	18.06.2025	19.06.2025		06.05.2025	29.06.2025	18.07.2025	25.07.2025
410	г.Кстово, пер. Спортивный	10	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		25.04.2025	26.06.2025	18.06.2025	19.06.2025		08.05.2025	29.06.2025	18.07.2025	25.07.2025
411	г.Кстово, пер. Спортивный	11	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		28.04.2025	27.06.2025	19.05.2025	20.05.2025		10.06.2025	29.06.2025	21.07.2025	28.07.2025
412	г.Кстово, пер. Спортивный	13	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		28.04.2025	27.06.2025	19.05.2025	20.05.2025		10.06.2025	29.06.2025	21.07.2025	28.07.2025
413	г.Кстово, ул. Талалушкина	1	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		11.04.2025	06.06.2025	04.06.2025	05.06.2025		25.05.2025	29.06.2025	04.07.2025	14.07.2025
414	г.Кстово, ул. Талалушкина	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	22.05.2025	22.05.2025		25.05.2025	29.06.2025	23.06.2025	01.07.2025
415	г.Кстово, ул. Талалушкина	26	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		09.04.2025	04.06.2025	20.05.2025	20.05.2025		25.05.2025	26.06.2023	20.06.2025	01.07.2025
416	г.Кстово, ул. Талалушкина	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		11.04.2025	06.06.2025	27.06.2025	30.06.2025		25.05.2025	29.06.2025	04.07.2025	14.07.2025
417	г.Кстово, ул. Талалушкина	3а	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		11.04.2025	06.06.2025	27.06.2025	30.06.2025		25.05.2025	26.06.2023	04.07.2025	14.07.2025
418	г.Кстово, ул. Талалушкина	7	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		14.04.2025	09.06.2025	03.06.2025	04.06.2025		25.05.2025	26.06.2023	03.07.2025	14.07.2025
419	г.Кстово, ул. Талалушкина	7а	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		14.04.2025	09.06.2025	03.06.2025	04.06.2025		25.05.2025	26.06.2023	03.07.2025	14.07.2025
420	г.Кстово, ул. Талалушкина	9	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		14.04.2025	09.06.2025	02.06.2025	03.06.2025		25.05.2025	26.06.2023	02.07.2025	14.07.2025

421	г.Кстово, ул. Талалушкина	10	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		10.04.2025	05.06.2025	19.05.2025	19.05.2025		10.05.2025	29.06.2025	11.06.2025	23.06.2025
422	г.Кстово, ул. Талалушкина	11	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		14.04.2025	09.06.2025	02.06.2025	02.06.2025		25.05.2025	29.06.2025	02.07.2025	14.07.2025
423	г.Кстово, ул. Талалушкина	12	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		10.04.2025	05.06.2025	16.05.2025	16.05.2025		25.05.2025	29.06.2025	11.06.2025	23.06.2025
424	г.Кстово, ул. Театральная	1	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		10.04.2025	05.06.2025	15.05.2025	15.05.2025		13.05.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
425	г.Кстово, ул. Театральная	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		10.04.2025	05.06.2025	15.05.2025	15.05.2025		13.05.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
426	г.Кстово, ул. Театральная	5	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		10.04.2025	05.06.2025	16.05.2025	16.05.2025		13.05.2025	26.06.2023	11.06.2025	23.06.2025
427	г.Кстово, ул. Театральная	7	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	30.05.2025	02.06.2025		06.05.2025	26.06.2023	30.06.2025	14.07.2025
428	г.Кстово, ул. Театральная	9	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	30.05.2025	02.06.2025		26.06.2025	26.06.2023	30.06.2025	14.07.2025
429	г.Кстово, ул. Театральная	11	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	29.05.2025	30.05.2025		13.05.2025	26.06.2023	27.06.2025	14.07.2025
430	г.Кстово, ул. Театральная	13	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	29.05.2025	30.05.2025		13.05.2025	26.06.2023	27.06.2025	14.07.2025
431	г.Кстово, ул. Театральная	15	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		13.05.2025	09.07.2025	16.06.2025	17.06.2025	13.04.2026	26.06.2025	29.06.2025	16.07.2025	28.07.2025
432	г.Кстово, ул. Театральная	17	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		14.05.2025	10.07.2025	17.06.2025	18.06.2025		26.06.2025	26.06.2023	16.07.2025	28.07.2025
433	г.Кстово, ул. Театральная	19	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.05.2025	11.07.2025	17.06.2025	18.06.2025		18.05.2025	26.06.2023	16.07.2025	28.07.2025
434	г.Кстово, ул. Школьная	1	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		21.05.2025	17.07.2025	10.06.2025	11.06.2025		18.05.2025	26.06.2023	07.07.2025	14.07.2025
435	г.Кстово, ул. Школьная	2	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		26.05.2025	22.07.2025	09.06.2025	10.06.2025		18.05.2025	26.06.2023	07.07.2025	14.07.2025
436	г.Кстово, ул. Школьная	3	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		22.05.2025	18.07.2025	10.06.2025	11.06.2025		18.05.2025	26.06.2023	07.07.2025	14.07.2025
437	г.Кстово, ул. Школьная	4	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		23.05.2025	21.07.2025	09.06.2025	10.06.2025		21.06.2025	26.06.2023	07.07.2025	14.07.2025
438	г.Кстово, ул. Школьная	5	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ				КР 2025г			16.06.2025	26.06.2023	25.07.2025	08.08.2025
439	г.Кстово, ул. Школьная	7	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		20.05.2025	16.07.2025	11.06.2025	13.06.2025		25.06.2025	26.06.2023	10.07.2025	18.07.2025
440	г.Кстово, ул. Школьная	8	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	28.05.2025	29.05.2025		21.06.2025	26.06.2023	27.06.2025	14.07.2025
441	г.Кстово, ул. Школьная	9	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		16.05.2025	14.07.2025	16.06.2025	17.06.2025	13.04.2026	26.06.2025	29.06.2025	15.07.2025	24.07.2025
442	г.Кстово, ул. Школьная	10	ООО УК "Гранд-НН"	ТЭЦ		15.04.2025	10.06.2025	28.05.2025	29.05.2025		21.06.2025	26.06.2023	26.06.2025	14.07.2025
443	г.Кстово, ул. Школьная	8А	ООО УК "Гранд-НН"		АГВ						21.06.2025	26.06.2023		26.06.2025
444	с.Игумново	19	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025г.	15.09.2028г.	23.06.2025г.	14.07.2025г.

445	с.Игумново	20	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
446	с.Игумново	21	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
447	с.Игумново	22	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
448	с.Игумново	23	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
449	с.Чернышиха	29	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	06.06.20 25г.	06.06.2025г .	06.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
450	с.Чернышиха	30	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	07.06.20 25г.	07.06.2025г .	07.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
451	с.Чернышиха	32	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	10.06.20 25г.	10.06.2025г .	10.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
452	с.Чернышиха	33	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	11.06.20 25г.	11.06.2025г .	11.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
453	с.Чернышиха	36	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	13.06.20 25г.	13.06.2025г .	13.06.20 25г.	20.09.2021г.	19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
454	с.Чернышиха	42	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	03.06.20 25г.	03.06.2025г .	03.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
455	с.Чернышиха	43	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	30.05.20 25г.	30.05.2025г .	30.05.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
456	с.Чернышиха	44	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	29.05.20 25г.	29.05.2025г .	29.05.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
457	с.Чернышиха	44а	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	28.05.20 25г.	28.05.2025г .	28.05.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
458	с.Чернышиха	45	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	31.05.20 25г.	31.05.2025г .	31.05.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
459	с.Чернышиха	46	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	04.06.20 25г.	04.06.2025г .	04.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
460	с.Чернышиха	48	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	05.06.20 25г.	05.06.2025г .	05.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
461	с.Чернышиха	49	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	05.06.20 25г.	05.06.2025г .	05.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.
462	с.Чернышиха	50	ООО	котельная		15.05.20	05.06.20	05.06.2025г	05.06.20		19.09.2025	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.

			"Работки"	с.Черныш иха		25г.	25г.	.	25г.		г.	.		
463	с.Черныш иха	53	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	14.06.20 25г.	14.06.2025г .	14.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
464	с.Черныш иха	54	ООО "Работки"	котельная с.Черныш иха		15.05.20 25г.	17.06.20 25г.	17.06.2025г .	17.06.20 25г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
465	п.Волжский, ул.Молодежная	3	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	15.05.25 г.	15.05.25г.	15.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
466	п.Волжский, ул.Молодежная	5	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	16.05.25 г.	16.05.25г.	16.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
467	п.Волжский, ул.Молодежная	7	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	17.05.25 г.	17.05.25г.	17.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
468	п.Волжский, ул.Молодежная	9	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	17.05.25 г.	17.05.25г.	17.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
469	п.Волжский, ул.Новая	6	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	06.05.25 г.	06.05.25г.	06.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
470	п.Волжский, ул.Новая	8	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	07.05.25 г.	07.05.25г.	07.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
471	п.Волжский, ул.Новая	10	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	08.05.25 г.	08.05.25г.	08.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
472	п.Волжский, ул.Новая	12	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	13.05.25 г.	13.05.25г.	13.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
473	п.Волжский, ул.Новая	14	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	14.05.25 г.	14.05.25г.	14.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
474	п.Волжский, ул.Центральная	12	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	20.05.25 г.	20.05.25г.	20.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
475	п.Волжский, ул.Центральная	14	ООО "Работки"	котельная п.Волжск ий		15.05.20 25г.	20.05.25 г.	20.05.25г.	20.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
476	с.Работки, ул.Садовая	7-а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	13.05.25 г.	13.05.25г.	13.05.25 г.	17.02.2025г.	19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
477	с.Работки, ул.Садовая	8-а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	20.05.25 г.	20.05.25г.	20.05.25 г.	02.05.2024г.	19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
478	с.Работки, ул.Садовая	9-а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	27.05.25 г.	27.05.25г.	27.05.25 г.	09.08.2024г.	19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
479	с.Работки,	12	ООО		АОГВ						19.05.2025	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.

	ул.Садовая		"Работки"								г.	.		
480	с.Работки, ул.Садовая	15- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	16.05.25 г.	16.05.25г.	16.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
481	с.Работки, ул.Садовая	20	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	07.06.25 г.	07.06.25г.	07.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
482	с.Работки, ул.Садовая	34	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	07.06.25 г.	07.06.25г.	07.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
483	с.Работки, ул.Свободы	30а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	03.06.25 г.	03.06.25г.	03.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
484	с.Работки, ул.Свободы	32- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	03.06.25 г.	03.06.25г.	03.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
485	с.Работки, ул.Свободы	33- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	05.06.25 г.	05.06.25г.	05.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
486	с.Работки, ул.Свободы	34- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	05.06.25 г.	05.06.25г.	05.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
487	с.Работки, ул.Свободы	35- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	04.06.25 г.	04.06.25г.	04.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
488	с.Работки, ул.Свободы	36- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	04.06.25 г.	04.06.25г.	04.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
489	с.Работки, ул.Свободы	37- а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	06.06.25 г.	06.06.25г.	06.06.25 г.	01.07.2021г.	19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
490	п. Татинец	1	ООО "Работки"	ЦО		15.05.20 25г.	21.05.25 г.	21.05.25г.	21.05.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
491	с.Работки, ул.Свободы	29а	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	03.06.25 г.	03.06.25г.	03.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
492	с.Работки, ул.Свободы	11	ООО "Работки"	котельная с.Работки		15.05.20 25г.	07.06.25 г.	07.06.25г.	07.06.25 г.		19.09.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
493	с.Работки, ул.Свободы	65	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
494	с.Работки, ул.Свободы	69	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
495	с.Работки, ул.Свободы	71	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
496	с.Работки, ул.Свободы	73	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
497	с.Работки, ул.Свободы	75	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
498	с.Работки, ул.Ленина	200а	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
499	с.Работки, ул.Садовая	10	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
500	с.Работки, ул.Строитель	1	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
501	с.Работки, ул.Строитель	2	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
502	с.Работки, ул.Строитель	4	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
503	с.Работки,	8	ООО		АОГВ						19.05.2025	15.09.2028г	23.06.2025г.	14.07.2025г.

	ул.Строитель		"Работки"								г.	.		
504	с.Чеченино, ул.Спортивная	29	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
505	с.Работки, ул.Садовая	5	ООО "Работки"		АОГВ						19.05.2025 г.	15.09.2028г .	23.06.2025г.	14.07.2025г.
506	д. Афонино, ул. Зеленая	68	ООО "УК "Энергоплюс"	да		01.06.20 25	01.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25	17.06.2025	01.06.2025	01.06.2025	30.06.2025	10.07.2025
507	д. Афонино, ул. Зеленая	69	ООО "УК "Энергоплюс"		да	02.06.20 25	02.06.20 25	15.06.2025	15.06.20 25	15.06.2025	02.06.2025	02.06.2025	30.06.2025	10.07.2025
508	д. Афонино, ул. Магистральная	63	ООО "УК "Энергоплюс"	да		03.06.20 25	03.06.20 25	19.06.2025	19.06.20 25	19.06.2025	03.06.2025	03.06.2025	30.06.2025	10.07.2025
509	д. Афонино, ул. Парковая	25	ООО "УК "Энергоплюс"	да		04.06.20 25	04.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25	24.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	30.06.2025	10.07.2025
510	д. Афонино, ул. Парковая	26	ООО "УК "Энергоплюс"	да		05.06.20 25	05.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25	24.06.2025	05.06.2025	05.06.2025	30.06.2025	10.07.2025
511	г.Кстово, 2 микрорайон	1	ООО "КДУК"	ЦТП-4		16.06.20 25	16.06.20 25	23.06.2025	23.06.20 25		май	март	30.06.2025	07.07.2025
512	г.Кстово, 2 микрорайон	2	ООО "КДУК"	ЦТП-4		17.06.20 25	17.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
513	г.Кстово, 2 микрорайон	3	ООО "КДУК"	ЦТП-4		17.06.20 25	17.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25		май	март	01.07.2025	08.07.2025
514	г.Кстово, 2 микрорайон	4	ООО "КДУК"	ЦТП-4		18.06.20 25	18.06.20 25	25.06.2025	25.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
515	г.Кстово, 2 микрорайон	5	ООО "КДУК"	ЦТП-4		18.06.20 25	18.06.20 25	25.06.2025	25.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
516	г.Кстово, 2 микрорайон	6	ООО "КДУК"	ЦТП-4		19.06.20 25	19.06.20 25	26.06.2025	26.06.20 25		май	март	03.07.2025	10.07.2025
517	г.Кстово, 2 микрорайон	7	ООО "КДУК"	ЦТП-4		19.06.20 25	19.06.20 25	26.06.2025	26.06.20 25		май	март	03.07.2025	10.07.2025
518	г.Кстово, 2 микрорайон	8	ООО "КДУК"	ЦТП-4		20.06.20 25	20.06.20 25	27.06.2025	27.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
519	г.Кстово, 2 микрорайон	9	ООО "КДУК"	ЦТП-4		20.06.20 25	20.06.20 25	27.06.2025	27.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
520	г.Кстово, 2 микрорайон	10	ООО "КДУК"	ЦТП-4		23.06.20 25	23.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25		апрель	март	07.07.2025	14.07.2025
521	г.Кстово, 2 микрорайон	12	ООО "КДУК"	ЦТП-4		23.06.20 25	23.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
522	г.Кстово, 2 микрорайон	13	ООО "КДУК"	ЦТП-7		24.06.20 25	24.06.20 25	01.07.2025	01.07.20 25	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
523	г.Кстово, 2 микрорайон	14	ООО "КДУК"	ЦТП-7		25.06.20 25	25.06.20 25	02.07.2025	02.07.20 25	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
524	г.Кстово, 2 микрорайон	16	ООО "КДУК"	ЦТП-7		26.06.20 25	26.06.20 25	03.07.2025	03.07.20 25		апрель	март	10.07.2025	17.07.2025
525	г.Кстово, 2 микрорайон	17	ООО "КДУК"	ЦТП-7		27.06.20 25	27.06.20 25	04.07.2025	04.07.20 25		апрель	март	11.07.2025	18.07.2025
526	г.Кстово, 2 микрорайон	18	ООО "КДУК"	ЦТП-7		30.06.20 25	30.06.20 25	07.07.2025	07.07.20 25		июнь	март	14.07.2025	21.07.2025
527	г.Кстово, 2	19	ООО "КДУК"	ЦТП-7		30.06.20	30.06.20	07.07.2025	07.07.20	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025

	микрорайон					25	25		25					
528	г.Кстово, 2 микрорайон	20	ООО "КДУК"	ЦТП-7		01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
529	г.Кстово, 2 микрорайон	21	ООО "КДУК"	ЦТП-7		01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
530	г.Кстово, 2 микрорайон	23	ООО "КДУК"	ЦТП-8		02.07.2025	02.07.2025	09.07.2025	09.07.2025		апрель	март	16.07.2025	23.07.2025
531	г.Кстово, 2 микрорайон	24	ООО "КДУК"	ЦТП-8		03.07.2025	03.07.2025	10.07.2025	10.07.2025		июнь	март	17.07.2025	24.07.2025
532	г.Кстово, 2 микрорайон	26	ООО "КДУК"	ЦТП-8		04.07.2025	04.07.2025	11.07.2025	11.07.2025		июнь	март	18.07.2025	25.07.2025
533	г.Кстово, 2 микрорайон	27	ООО "КДУК"	ЦТП-8		07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	14.07.2025		апрель	март	21.07.2025	28.07.2025
534	г.Кстово, 2 микрорайон	28	ООО "КДУК"	ЦТП-8		04.07.2025	04.07.2025	11.07.2025	11.07.2025		апрель	март	18.07.2025	25.07.2025
535	г.Кстово, 2 микрорайон	29	ООО "КДУК"	ЦТП-8		08.07.2025	08.07.2025	15.07.2025	15.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
536	г.Кстово, 2 микрорайон	30	ООО "КДУК"	ЦТП-8		09.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
537	г.Кстово, 2 микрорайон	31	ООО "КДУК"	ЦТП-8		10.07.2025	10.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		июнь	март	24.07.2025	31.07.2025
538	г.Кстово, 2 микрорайон	32	ООО "КДУК"	ЦТП-8		10.07.2025	10.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		июнь	март	24.07.2025	31.07.2025
539	г.Кстово, 2 микрорайон	33	ООО "КДУК"	ЦТП-8		11.07.2025	11.07.2025	18.07.2025	18.07.2025		июнь	март	25.07.2025	01.08.2025
540	г.Кстово, 2 микрорайон	34	ООО "КДУК"	ЦТП-8		11.07.2025	11.07.2025	18.07.2025	18.07.2025		апрель	март	25.07.2025	01.08.2025
541	г.Кстово, 2 микрорайон	16а	ООО "КДУК"	ЦТП-8		27.06.2025	27.06.2025	04.07.2025	04.07.2025		апрель	март	11.07.2025	18.07.2025
542	г.Кстово, 2 микрорайон	23а	ООО "КДУК"	ЦТП-8		02.07.2025	02.07.2025	09.07.2025	09.07.2025		апрель	март	16.07.2025	23.07.2025
543	г.Кстово, 3 микрорайон	3	ООО "КДУК"	ЦТП-6		14.07.2025	14.07.2025	21.07.2025	21.07.2025		июнь	март	28.07.2025	04.08.2025
544	г.Кстово, 3 микрорайон	4	ООО "КДУК"	ЦТП-6		15.07.2025	15.07.2025	22.07.2025	22.07.2025		июнь	март	29.07.2025	05.08.2025
545	г.Кстово, 3 микрорайон	5	ООО "КДУК"	ЦТП-6		16.07.2025	16.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
546	г.Кстово, 3 микрорайон	6	ООО "КДУК"	ЦТП-6		17.07.2025	17.07.2025	24.07.2025	24.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
547	г.Кстово, 3 микрорайон	7	ООО "КДУК"	ЦТП-6		18.07.2025	18.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
548	г.Кстово, 3 микрорайон	8	ООО "КДУК"	ЦТП-6		21.07.2025	21.07.2025	28.07.2025	28.07.2025		апрель	март	04.08.2025	11.08.2025
549	г.Кстово, 3 микрорайон	9	ООО "КДУК"	ЦТП-6		22.07.2025	22.07.2025	29.07.2025	29.07.2025		апрель	март	05.08.2025	12.08.2025
550	г.Кстово, 3 микрорайон	10	ООО "КДУК"	ЦТП-6		23.07.2025	23.07.2025	30.07.2025	30.07.2025		июнь	март	06.08.2025	13.08.2025
551	г.Кстово, 3 микрорайон	11	ООО "КДУК"	ЦТП-6		24.07.2025	24.07.2025	31.07.2025	31.07.2025		апрель	март	07.08.2025	14.08.2025

	микрорайон					25	25		25					
552	г.Кстово, 3 микрорайон	12	ООО "КДУК"	ЦТП-6		25.07.2025	25.07.2025	01.08.2025	01.08.2025		апрель	март	08.08.2025	15.08.2025
553	г.Кстово, 3 микрорайон	14	ООО "КДУК"	ЦТП-6		18.07.2025	18.07.2025	25.07.2025	25.07.2025		апрель	март	01.08.2025	08.08.2025
554	г.Кстово, 3 микрорайон	15	ООО "КДУК"	ЦТП-6		28.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	04.08.2025		июнь	март	11.08.2025	18.08.2025
555	г.Кстово, 3 микрорайон	16	ООО "КДУК"	ЦТП-6		29.07.2025	29.07.2025	05.08.2025	05.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
556	г.Кстово, 3 микрорайон	17	ООО "КДУК"	ЦТП-6		30.07.2025	30.07.2025	06.08.2025	06.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
557	г.Кстово, 3 микрорайон	19	ООО "КДУК"	ЦТП-6		01.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
558	г.Кстово, 3 микрорайон	20	ООО "КДУК"	ЦТП-6		08.08.2025	08.08.2025	15.08.2025	15.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
559	г.Кстово, 3 микрорайон	21	ООО "КДУК"	ЦТП-6		05.08.2025	05.08.2025	12.08.2025	12.08.2025		апрель	март	19.08.2025	26.08.2025
560	г.Кстово, 3 микрорайон	22	ООО "КДУК"	ЦТП-6		07.08.2025	07.08.2025	14.08.2025	14.08.2025		апрель	март	21.08.2025	28.08.2025
561	г.Кстово, 3 микрорайон	24	ООО "КДУК"	ЦТП-6		07.08.2025	07.08.2025	14.08.2025	14.08.2025		апрель	март	21.08.2025	28.08.2025
562	г.Кстово, 4 микрорайон	16	ООО "КДУК"	ЦТП-14		11.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	18.06.2025		апрель	март	25.06.2025	02.07.2025
563	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	3	ООО "КДУК"	кв. 4		15.07.2025	15.07.2025	22.07.2025	22.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
564	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	5	ООО "КДУК"	кв. 6		15.07.2025	15.07.2025	22.07.2025	22.07.2025		июнь	март	29.07.2025	05.08.2025
565	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	7	ООО "КДУК"	кв. 6		16.07.2025	16.07.2025	23.07.2025	23.07.2025	август	июнь	март	15.08.2025	22.08.2025
566	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	8	ООО "КДУК"	кв. 3		14.07.2025	14.07.2025	21.07.2025	21.07.2025		июнь	март	28.07.2025	04.08.2025
567	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	9	ООО "КДУК"	кв. 6		16.07.2025	16.07.2025	23.07.2025	23.07.2025		май	март	30.07.2025	06.08.2025
568	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	10	ООО "КДУК"	кв. 7		04.07.2025	04.07.2025	11.07.2025	11.07.2025		май	март	18.07.2025	25.07.2025
569	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	12	ООО "КДУК"	кв. 7		07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	14.07.2025		май	март	21.07.2025	28.07.2025
570	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	13	ООО "КДУК"	ТК-36		09.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	16.07.2025		апрель	март	23.07.2025	30.07.2025
571	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	19	ООО "КДУК"	ЦТП-1		04.08.2025	04.08.2025	11.08.2025	11.08.2025		апрель	март	18.08.2025	25.08.2025
572	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	23	ООО "КДУК"	ЦТП-1		11.08.2025	11.08.2025	18.08.2025	18.08.2025		апрель	март	25.08.2025	01.09.2025
573	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	25	ООО "КДУК"	ЦТП-5		01.08.2025	01.08.2025	08.08.2025	08.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
574	г.Кстово,, ул. 40 лет Октября	29	ООО "КДУК"	ЦТП-5		04.08.2025	04.08.2025	11.08.2025	11.08.2025		апрель	март	18.08.2025	25.08.2025
575	г.Кстово,, ул. 40 лет	31	ООО "КДУК"	ЦТП-5		05.08.2025	05.08.2025	12.08.2025	12.08.2025	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025

	Октябрь					25	25		25					
576	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	10а	ООО "КДУК"	кв. 7		07.07.20 25	07.07.20 25	14.07.2025	14.07.20 25	август	май	март	15.08.2025	22.08.2025
577	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	12а	ООО "КДУК"	кв. 7		08.07.20 25	08.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25		май	март	22.07.2025	29.07.2025
578	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	14а	ООО "КДУК"	кв. 7		08.07.20 25	08.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25		июнь	март	22.07.2025	29.07.2025
579	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	17а	ООО "КДУК"	ЦТП-1		04.08.20 25	04.08.20 25	11.08.2025	11.08.20 25		апрель	март	18.08.2025	25.08.2025
580	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	19б	ООО "КДУК"	ЦТП-1		06.08.20 25	06.08.20 25	13.08.2025	13.08.20 25		июнь	март	20.08.2025	27.08.2025
581	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	21а	ООО "КДУК"	ЦТП-1		06.08.20 25	06.08.20 25	13.08.2025	13.08.20 25	август	апрель	март	15.08.2025	22.08.2025
582	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	21б	ООО "КДУК"	ЦТП-1		08.08.20 25	08.08.20 25	15.08.2025	15.08.20 25		апрель	март	22.08.2025	29.08.2025
583	г.Кстово,, ул. 40 лет Октябрь	23а	ООО "КДУК"	ЦТП-1		31.07.20 25	31.07.20 25	07.08.2025	07.08.20 25		апрель	март	14.08.2025	21.08.2025
584	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	7	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		21.05.20 25	21.05.20 25	28.05.2025	28.05.20 25	август	июнь		15.08.2025	22.08.2025
585	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	8	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		21.05.20 25	21.05.20 25	28.05.2025	28.05.20 25		июнь		04.06.2025	11.06.2025
586	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	17	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		22.05.20 25	22.05.20 25	29.05.2025	29.05.20 25		июнь		05.06.2025	12.06.2025
587	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	18	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		22.05.20 25	22.05.20 25	29.05.2025	29.05.20 25		июнь		05.06.2025	12.06.2025
588	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	19	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		23.05.20 25	23.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25		июнь		06.06.2025	13.06.2025
589	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	29	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		23.05.20 25	23.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25		июнь		06.06.2025	13.06.2025
590	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	30	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		26.05.20 25	26.05.20 25	02.06.2025	02.06.20 25		июнь		09.06.2025	16.06.2025
591	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	31	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		26.05.20 25	26.05.20 25	02.06.2025	02.06.20 25		июнь		09.06.2025	16.06.2025
592	с. Б. Мокрое, ул.Школьная	32	ООО "КДУК"	кот. б. Мокрое		27.05.20 25	27.05.20 25	03.06.2025	03.06.20 25		июнь		10.06.2025	17.06.2025
593	г.Кстово, ул.Береговая	5	ООО "КДУК"	кот. Береговая		13.05.20 25	13.05.20 25	20.05.2025	20.05.20 25		май	март	27.05.2025	03.06.2025
594	г.Кстово, ул.Береговая	6	ООО "КДУК"	кот. Береговая		14.05.20 25	14.05.20 25	21.05.2025	21.05.20 25		май	март	28.05.2025	04.06.2025
595	г.Кстово, ул.Береговая	8	ООО "КДУК"	кот. Береговая		15.05.20 25	15.05.20 25	22.05.2025	22.05.20 25		май	март	29.05.2025	05.06.2025
596	г.Кстово, ул.Береговая	9	ООО "КДУК"	кот. Береговая		16.05.20 25	16.05.20 25	23.05.2025	23.05.20 25		июнь	март	30.06.2025	07.07.2025
597	г.Кстово, ул.Береговая	10	ООО "КДУК"	кот. Береговая		19.05.20 25	19.05.20 25	26.05.2025	26.05.20 25		май	март	02.06.2025	09.06.2025
598	г.Кстово, ул.Береговая	11	ООО "КДУК"	кот. Береговая		19.05.20 25	19.05.20 25	26.05.2025	26.05.20 25		май	март	02.06.2025	09.06.2025
599	г.Кстово, ул.Береговая	12	ООО "КДУК"	кот.		12.08.20	12.08.20	19.08.2025	19.08.20		май	март	26.08.2025	02.09.2025

	ул.Береговая			Береговая		25	25		25					
600	г.Кстово, ул.Береговая	13	ООО "КДУК"	кот. Береговая		20.05.20 25	20.05.20 25	27.05.2025	27.05.20 25		июнь	март	03.06.2025	10.06.2025
601	г.Кстово, ул.Береговая	11а	ООО "КДУК"	кот. Береговая		20.05.20 25	20.05.20 25	27.05.2025	27.05.20 25		май	март	03.06.2025	10.06.2025
602	г.Кстово, ул.Береговая	6а	ООО "КДУК"	кот. Береговая		14.05.20 25	14.05.20 25	21.05.2025	21.05.20 25		июнь	март	30.06.2025	07.07.2025
603	г.Кстово, ул.Береговая	7а	ООО "КДУК"	кот. Береговая		15.05.20 25	15.05.20 25	22.05.2025	22.05.20 25		май	март	29.05.2025	05.06.2025
604	г.Кстово, ул.Береговая	9а	ООО "КДУК"	кот. Береговая		16.05.20 25	16.05.20 25	23.05.2025	23.05.20 25		май	март	30.05.2025	06.06.2025
605	г.Кстово, пер.Гайдара	12	ООО "КДУК"	кв. 2		29.07.20 25	29.07.20 25	05.08.2025	05.08.20 25		май	апрель	12.08.2025	19.08.2025
606	г.Кстово, пер.Гайдара	1	ООО "КДУК"	кв. 24		17.07.20 25	17.07.20 25	24.07.2025	24.07.20 25		июнь	апрель	31.07.2025	07.08.2025
607	г.Кстово, пер.Гайдара	3	ООО "КДУК"	кв. 24		18.07.20 25	18.07.20 25	25.07.2025	25.07.20 25		июнь	апрель	01.08.2025	08.08.2025
608	г.Кстово, пер.Гайдара	5	ООО "КДУК"	кв. 24		18.07.20 25	18.07.20 25	25.07.2025	25.07.20 25		июнь	апрель	01.08.2025	08.08.2025
609	г.Кстово, пер.Гайдара	9	ООО "КДУК"	кв. 24		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		июнь	апрель	04.08.2025	11.08.2025
610	г.Кстово, пер.Гайдара	11	ООО "КДУК"	кв. 24		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		июнь	апрель	04.08.2025	11.08.2025
611	г.Кстово, пер.Гайдара	13	ООО "КДУК"	кв. 24		22.07.20 25	22.07.20 25	29.07.2025	29.07.20 25		июнь	апрель	05.08.2025	12.08.2025
612	г.Кстово, пер.Гайдара	15	ООО "КДУК"	кв. 24		22.07.20 25	22.07.20 25	29.07.2025	29.07.20 25		июнь	апрель	05.08.2025	12.08.2025
613	г.Кстово, пер.Гайдара	17	ООО "КДУК"	кв. 24		23.07.20 25	23.07.20 25	30.07.2025	30.07.20 25		июнь	апрель	06.08.2025	13.08.2025
614	г.Кстово, пер.Гайдара	19	ООО "КДУК"	кв. 24		23.07.20 25	23.07.20 25	30.07.2025	30.07.20 25		июнь	апрель	06.08.2025	13.08.2025
615	г.Кстово, пер.Гайдара	45	ООО "КДУК"	кв. 22		30.06.20 25	30.06.20 25	07.07.2025	07.07.20 25		май	апрель	14.07.2025	21.07.2025
616	г.Кстово, пер.Гайдара	45а	ООО "КДУК"	кв. 22		30.06.20 25	30.06.20 25	07.07.2025	07.07.20 25		июнь	апрель	14.07.2025	21.07.2025
617	г.Кстово, ул.Гражданская	1	ООО "КДУК"	кв. 24		30.07.20 25	30.07.20 25	06.08.2025	06.08.20 25		май	апрель	13.08.2025	20.08.2025
618	г.Кстово, ул.Гражданская	2	ООО "КДУК"	кв. 24		14.07.20 25	14.07.20 25	21.07.2025	21.07.20 25		май	апрель	28.07.2025	04.08.2025
619	г.Кстово, ул.Гражданская	3	ООО "КДУК"	кв. 24		30.07.20 25	30.07.20 25	06.08.2025	06.08.20 25		май	апрель	13.08.2025	20.08.2025
620	г.Кстово, ул.Гражданская	4	ООО "КДУК"	кв. 24		15.07.20 25	15.07.20 25	22.07.2025	22.07.20 25		май	апрель	29.07.2025	05.08.2025
621	г.Кстово, ул.Гражданская	5	ООО "КДУК"	кв. 24		31.07.20 25	31.07.20 25	07.08.2025	07.08.20 25		май	апрель	14.08.2025	21.08.2025
622	г.Кстово, ул.Гражданская	7	ООО "КДУК"	кв. 24		31.07.20 25	31.07.20 25	07.08.2025	07.08.20 25		май	апрель	14.08.2025	21.08.2025
623	г.Кстово,	9	ООО "КДУК"	кв. 24		31.07.20	31.07.20	07.08.2025	07.08.20		май	апрель	14.08.2025	21.08.2025

	ул.Гражданская					25	25		25					
624	г.Кстово, ул.Гражданская	11	ООО "КДУК"	кв. 24		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		май	апрель	04.08.2025	11.08.2025
625	г.Кстово, ул.Гражданская	2а	ООО "КДУК"	кв. 24		14.07.20 25	14.07.20 25	21.07.2025	21.07.20 25		май	апрель	28.07.2025	04.08.2025
626	г.Кстово, ул.Гражданская	4а	ООО "КДУК"	кв. 24		15.07.20 25	15.07.20 25	22.07.2025	22.07.20 25		май	апрель	29.07.2025	05.08.2025
627	г.Кстово, ул.Жуковского	1	ООО "КДУК"	кв. 24		10.07.20 25	10.07.20 25	17.07.2025	17.07.20 25		май	апрель	24.07.2025	31.07.2025
628	г.Кстово, ул.Жуковского	3	ООО "КДУК"	кв. 24		10.07.20 25	10.07.20 25	17.07.2025	17.07.20 25		май	апрель	24.07.2025	31.07.2025
629	г.Кстово, ул.Жуковского	4	ООО "КДУК"	ЦТП-1		10.07.20 25	10.07.20 25	17.07.2025	17.07.20 25	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
630	г.Кстово, ул.Жуковского	5	ООО "КДУК"	кв. 24		11.07.20 25	11.07.20 25	18.07.2025	18.07.20 25		май	апрель	25.07.2025	01.08.2025
631	г.Кстово, ул.Жуковского	9	ООО "КДУК"	кв. 24		11.07.20 25	11.07.20 25	18.07.2025	18.07.20 25		май	апрель	25.07.2025	01.08.2025
632	г.Кстово, ул.Жуковского	11	ООО "КДУК"	кв. 24		16.07.20 25	16.07.20 25	23.07.2025	23.07.20 25		май	апрель	30.07.2025	06.08.2025
633	г.Кстово, ул.Жуковского	12	ООО "КДУК"	ЦТП-5		07.08.20 25	07.08.20 25	14.08.2025	14.08.20 25	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
634	г.Кстово, ул.Жуковского	13	ООО "КДУК"	кв. 24		16.07.20 25	16.07.20 25	23.07.2025	23.07.20 25		июнь	апрель	30.07.2025	06.08.2025
635	г.Кстово, ул.Жуковского	15	ООО "КДУК"	кв. 24		17.07.20 25	17.07.20 25	24.07.2025	24.07.20 25		июнь	апрель	31.07.2025	07.08.2025
636	г.Кстово, ул.Жуковского	21	ООО "КДУК"	ТК-30В		11.08.20 25	11.08.20 25	18.08.2025	18.08.20 25		апрель	апрель	25.08.2025	01.09.2025
637	г.Кстово, ул.Жуковского	23	ООО "КДУК"	ТК-30В		11.08.20 25	11.08.20 25	18.08.2025	18.08.20 25		апрель	апрель	25.08.2025	01.09.2025
638	г.Кстово, ул.Жуковского	12а	ООО "КДУК"	ЦТП-5		08.08.20 25	08.08.20 25	15.08.2025	15.08.20 25		апрель	апрель	22.08.2025	29.08.2025
639	г.Кстово, ул.Зеленая	8	ООО "КДУК"	ТК-4		03.06.20 25	03.06.20 25	10.06.2025	10.06.20 25		апрель	апрель	17.06.2025	24.06.2025
640	г.Кстово, ул.Зеленая	12	ООО "КДУК"	ТК-4		04.06.20 25	04.06.20 25	11.06.2025	11.06.20 25		июнь	апрель	18.06.2025	25.06.2025
641	г.Кстово, ул.Зеленая	16	ООО "КДУК"	ЦТП-14		30.05.20 25	30.05.20 25	06.06.2025	06.06.20 25		апрель	апрель	13.06.2025	20.06.2025
642	г.Кстово, ул.Зеленая	18	ООО "КДУК"	ЦТП-14		29.05.20 25	29.05.20 25	05.06.2025	05.06.20 25		апрель	апрель	12.06.2025	19.06.2025
643	г.Кстово, ул.Зеленая	10а	ООО "КДУК"	ТК-4		02.06.20 25	02.06.20 25	09.06.2025	09.06.20 25		май	апрель	16.06.2025	23.06.2025
644	г.Кстово, ул.Зеленая	10б	ООО "КДУК"	ТК-4		02.06.20 25	02.06.20 25	09.06.2025	09.06.20 25	август	май	апрель	15.08.2025	22.08.2025
645	г.Кстово, ул.Зеленая	1а	ООО "КДУК"	ЦТП-12		09.06.20 25	09.06.20 25	16.06.2025	16.06.20 25		апрель	апрель	23.06.2025	30.06.2025
646	г.Кстово, ул.Зеленая	2а	ООО "КДУК"	ЦТП-12		10.06.20 25	10.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
647	г.Кстово, ул.Зеленая	3а	ООО "КДУК"	ЦТП-12		10.06.20	10.06.20	17.06.2025	17.06.20		апрель	апрель	24.06.2025	01.07.2025

						25	25		25					
648	г.Кстово, ул.Зеленая	7а	ООО "КДУК"	ЦТП-12		11.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
649	г.Кстово, ул.Комсомольская	7	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.2025	11.06.2025	21.06.2025	21.06.2025		май	апрель	28.06.2025	05.07.2025
650	г.Кстово, ул.Космонавтов	2	ООО "КДУК"	ЦТП-2		11.07.2025	11.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
651	г.Кстово, ул.Космонавтов	3	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.2025	11.06.2025	21.06.2025	21.06.2025		май	апрель	28.06.2025	05.07.2025
652	г.Кстово, ул.Космонавтов	8	ООО "КДУК"	кв. 24		07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	14.07.2025		июнь	апрель	21.07.2025	28.07.2025
653	г.Кстово, ул.Космонавтов	10	ООО "КДУК"	кв. 24		07.07.2025	07.07.2025	14.07.2025	14.07.2025		июнь	апрель	21.07.2025	28.07.2025
654	г.Кстово, ул.Космонавтов	16	ООО "КДУК"	кв. 24		24.07.2025	24.07.2025	31.07.2025	31.07.2025		июнь	апрель	07.08.2025	14.08.2025
655	г.Кстово, ул.Космонавтов	18	ООО "КДУК"	кв. 24		24.07.2025	24.07.2025	31.07.2025	31.07.2025		июнь	апрель	07.08.2025	14.08.2025
656	г.Кстово, ул.Космонавтов	7а	ООО "КДУК"	кв. 23		01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	08.07.2025		июнь	апрель	15.07.2025	22.07.2025
657	г.Кстово, ул.Котовского	5	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничный		07.05.2025	07.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
658	г.Кстово, ул.Котовского	7	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничный		07.05.2025	07.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
659	г.Кстово, ул.Котовского	10	ООО "КДУК"		АГВ						апрель	апрель	30.05.2025	06.06.2025
660	г.Кстово, ул.Котовского	12	ООО "КДУК"		АГВ						апрель	апрель	30.05.2025	06.06.2025
661	г.Кстово, ул.Котовского	14	ООО "КДУК"		АГВ						апрель	апрель	30.05.2025	06.06.2025
662	г.Кстово, ул.Котовского	2а	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничный		12.05.2025	12.05.2025	19.05.2025	19.05.2025		апрель	апрель	26.05.2025	02.06.2025
663	г.Кстово, ул.Котовского	2б	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничный		12.05.2025	12.05.2025	19.05.2025	19.05.2025		апрель	апрель	26.05.2025	02.06.2025
664	г.Кстово, ул.Котовского	3а	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничный		13.05.2025	13.05.2025	20.05.2025	20.05.2025		апрель	апрель	27.05.2025	03.06.2025
665	г.Кстово, ул.Кстовская	21	ООО "КДУК"	ЦТП-14		28.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	04.06.2025		апрель	апрель	11.06.2025	18.06.2025
666	г.Кстово, ул.Кстовская	23	ООО "КДУК"	ЦТП-14		27.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	03.06.2025		апрель	апрель	10.06.2025	17.06.2025
667	г.Кстово, пл.Ленина	2	ООО "КДУК"	ЦТП-13		05.05.2025	05.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	август	май	апрель	15.08.2025	22.08.2025
668	г.Кстово, пл.Ленина	10	ООО "КДУК"	ЦТП-13		22.05.2025	22.05.2025	29.05.2025	29.05.2025		июнь	апрель	05.06.2025	12.06.2025

669	г.Кстово, пл.Ленина	8а	ООО "КДУК"	ЦТП-13		21.05.2025	21.05.2025	28.05.2025	28.05.2025		июнь	апрель	04.06.2025	11.06.2025
670	г.Кстово, бул.Мира	1	ООО "КДУК"	ЦТП-4		16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	23.06.2025		апрель	апрель	30.06.2025	07.07.2025
671	г.Кстово, бул.Мира	17	ООО "КДУК"	ТК-4		11.06.2025	11.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
672	г.Кстово, бул.Мира	1а	ООО "КДУК"	ЦТП-12		11.06.2025	11.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
673	г.Кстово, пл.Мира	1	ООО "КДУК"	кв. 6		18.07.2025	18.07.2025	24.07.2025	24.07.2025	август	июнь	апрель	15.08.2025	22.08.2025
674	г.Кстово, пл.Мира	2	ООО "КДУК"	ТК-36		09.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	16.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
675	г.Кстово, пл.Мира	3	ООО "КДУК"	кв. 6		17.07.2025	17.07.2025	24.07.2025	24.07.2025		май	апрель	31.07.2025	07.08.2025
676	г.Кстово, пл.Мира	4	ООО "КДУК"	ЦТП-2		10.07.2025	10.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		апрель	апрель	24.07.2025	31.07.2025
677	г.Кстово, пл.Мира	5	ООО "КДУК"	кв. 6		18.07.2025	18.07.2025	25.07.2025	25.07.2025		май	апрель	01.08.2025	08.08.2025
678	г.Кстово, пл.Мира	6	ООО "КДУК"	ЦТП-2		10.07.2025	10.07.2025	17.07.2025	17.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
679	г.Кстово, пл.Мира	7	ООО "КДУК"	кв. 6		18.07.2025	18.07.2025	25.07.2025	25.07.2025		май	апрель	01.08.2025	08.08.2025
680	г.Кстово, пл.Мира	8	ООО "КДУК"	ЦТП-2		11.07.2025	11.07.2025	18.07.2025	18.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
681	г.Кстово, ул.Мира	1	ООО "КДУК"	кв. 8		18.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	25.06.2025		май	апрель	02.07.2025	09.07.2025
682	г.Кстово, ул.Мира	3	ООО "КДУК"	кв. 8		18.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	25.06.2025		июнь	апрель	02.07.2025	09.07.2025
683	г.Кстово, ул.Мира	5	ООО "КДУК"	кв. 8		19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	26.06.2025		май	апрель	03.07.2025	10.07.2025
684	г.Кстово, ул.Мира	7	ООО "КДУК"	кв. 8		19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	26.06.2025		май	апрель	03.07.2025	10.07.2025
685	г.Кстово, ул.Мира	9	ООО "КДУК"	кв. 8		20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	27.06.2025		май	апрель	04.07.2025	11.07.2025
686	г.Кстово, ул.Мира	11	ООО "КДУК"	кв. 8		20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	27.06.2025		май	апрель	04.07.2025	11.07.2025
687	г.Кстово, ул.Мира	13	ООО "КДУК"	кв. 7		24.06.2025	24.06.2025	01.07.2025	01.07.2025		июнь	апрель	08.07.2025	15.07.2025
688	г.Кстово, ул.Мира	15	ООО "КДУК"	кв. 7		24.06.2025	24.06.2025	01.07.2025	01.07.2025		май	апрель	08.07.2025	15.07.2025
689	г.Кстово, ул.Мира	17	ООО "КДУК"	кв. 7		25.06.2025	25.06.2025	02.07.2025	02.07.2025		июнь	апрель	09.07.2025	16.07.2025
690	г.Кстово, ул.Мира	19	ООО "КДУК"	кв. 7		25.06.2025	25.06.2025	02.07.2025	02.07.2025		май	апрель	09.07.2025	16.07.2025
691	г.Кстово, ул.Мира	21	ООО "КДУК"	кв. 7		26.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	03.07.2025		май	апрель	10.07.2025	17.07.2025
692	г.Кстово, ул.Мира	23	ООО "КДУК"	кв. 7		26.06.2025	26.06.2025	03.07.2025	03.07.2025		май	апрель	10.07.2025	17.07.2025

693	г.Кстово, ул.Мира	25	ООО "КДУК"	кв. 7		27.06.2025	27.06.2025	04.07.2025	04.07.2025		май	апрель	11.07.2025	18.07.2025
694	г.Кстово, ул.Мира	13а	ООО "КДУК"	ЦТП-3		01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	08.07.2025		апрель	апрель	15.07.2025	22.07.2025
695	г.Кстово, ул.Мира	21а	ООО "КДУК"	ЦТП-3		01.07.2025	01.07.2025	08.07.2025	08.07.2025		апрель	апрель	15.07.2025	22.07.2025
696	г.Кстово, ул.Мира	25а	ООО "КДУК"	ЦТП-3		27.06.2025	27.06.2025	04.07.2025	04.07.2025		апрель	апрель	11.07.2025	18.07.2025
697	г.Кстово, ул.Мира	3а	ООО "КДУК"	ЦТП-3		30.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	07.07.2025		апрель	апрель	14.07.2025	21.07.2025
698	г.Кстово, ул.Мира	7а	ООО "КДУК"	ЦТП-3		30.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	07.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
699	г.Кстово, ул.Нижегородская	2	ООО "КДУК"	кв. 20		16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	23.06.2025		июнь	апрель	30.06.2025	07.07.2025
700	г.Кстово, ул.Нижегородская	3	ООО "КДУК"	ЦТП-13		12.05.2025	12.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
701	г.Кстово, ул.Нижегородская	4	ООО "КДУК"	кв. 20		19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	26.06.2025		май	апрель	03.07.2025	10.07.2025
702	г.Кстово, ул.Нижегородская	6	ООО "КДУК"	кв. 20		20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	27.06.2025		май	апрель	04.07.2025	11.07.2025
703	г.Кстово, ул.Нижегородская	8	ООО "КДУК"	кв. 20		20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	27.06.2025		июнь	апрель	04.07.2025	11.07.2025
704	г.Кстово, ул.Нижегородская	10	ООО "КДУК"	кв. 20		25.06.2025	25.06.2025	02.07.2025	02.07.2025		июнь	апрель	09.07.2025	16.07.2025
705	г.Кстово, ул.Нижегородская	18	ООО "КДУК"	кв. 22		27.06.2025	27.06.2025	04.07.2025	04.07.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
706	г.Кстово, ул.Нижегородская	23	ООО "КДУК"	кв. 19		23.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	30.06.2025		июнь	апрель	07.07.2025	14.07.2025
707	г.Кстово, ул.Нижегородская	25	ООО "КДУК"	кв. 19		23.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	30.06.2025		июнь	апрель	07.07.2025	14.07.2025
708	г.Кстово, ул.Нижегородская	2а	ООО "КДУК"	ЦТП-13		07.05.2025	07.05.2025	15.05.2025	15.05.2025		апрель	апрель	22.05.2025	29.05.2025
709	г.Кстово, ул.Нижегородская	4а	ООО "КДУК"	кв. 20		19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	26.06.2025		май	апрель	03.07.2025	10.07.2025
710	г.Кстово, ул.Нижегородская	8а	ООО "КДУК"	кв. 20		24.06.2025	24.06.2025	01.07.2025	01.07.2025		май	апрель	08.07.2025	15.07.2025
711	п.Ждановский, ул.Зеленая	1а	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		30.07.2025	30.07.2025	06.08.2025	06.08.2025			май	13.08.2025	20.08.2025
712	п.Ждановский, ул.Зеленая	3а	ООО "КДУК"		АГВ						апрель	май	30.05.2025	06.06.2025
713	п.Ждановский, ул.Молодежная	1	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		19.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		апрель	май	02.06.2025	09.06.2025
714	п.Ждановский, ул.Молодежная	2	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		апрель	май	03.06.2025	10.06.2025
715	п.Ждановский,	4	ООО "КДУК"	кот.		21.05.2025	21.05.2025	28.05.2025	28.05.2025		апрель	май	04.06.2025	11.06.2025

	ул. Молодежная			Ждановский		25	25		25					
716	п. Ждановский, ул. Молодежная	8	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		22.05.20 25	22.05.20 25	29.05.2025	29.05.20 25		май	май	05.06.2025	12.06.2025
717	п. Ждановский, ул. Молодежная	9	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		23.05.20 25	23.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25		май	май	06.06.2025	13.06.2025
718	п. Ждановский, ул. Новая	17	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		26.05.20 25	26.05.20 25	02.06.2025	02.06.20 25		апрель	май	09.06.2025	16.06.2025
719	п. Ждановский, ул. Новая	18	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		27.05.20 25	27.05.20 25	03.06.2025	03.06.20 25		апрель	май	10.06.2025	17.06.2025
720	п. Ждановский, ул. Школьная	2	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		28.05.20 25	28.05.20 25	04.06.2025	04.06.20 25		апрель	май	11.06.2025	18.06.2025
721	п. Ждановский, ул. Школьная	14	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		29.05.20 25	29.05.20 25	05.06.2025	05.06.20 25		май	май	12.06.2025	19.06.2025
722	п. Ждановский, ул. Школьная	19	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		30.05.20 25	30.05.20 25	06.06.2025	06.06.20 25		май	май	13.06.2025	20.06.2025
723	п. Ждановский, ул. Школьная	20	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		02.06.20 25	02.06.20 25	09.06.2025	09.06.20 25		май	май	16.06.2025	23.06.2025
724	п. Ждановский, ул. Школьная	21	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		03.06.20 25	03.06.20 25	10.06.2025	10.06.20 25		май	май	17.06.2025	24.06.2025
725	п. Ждановский, ул. Школьная	22	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		04.06.20 25	04.06.20 25	11.06.2025	11.06.20 25		апрель	май	18.06.2025	25.06.2025
726	п. Ждановский, ул. Школьная	23	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		09.06.20 25	09.06.20 25	16.06.2025	16.06.20 25		май	май	23.06.2025	30.06.2025
727	п. Ждановский, ул. Школьная	24	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		10.06.20 25	10.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
728	п. Ждановский, ул. Школьная	25	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		11.06.20 25	11.06.20 25	18.06.2025	18.06.20 25		апрель	май	25.06.2025	02.07.2025
729	п. Ждановский, ул. Школьная	26	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		11.06.20 25	11.06.20 25	19.06.2025	19.06.20 25		апрель	май	26.06.2025	03.07.2025
730	п. Ждановский, ул. Школьная	30	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		11.06.20 25	11.06.20 25	20.06.2025	20.06.20 25		май	май	27.06.2025	04.07.2025
731	п. Ждановский,	31	ООО "КДУК"	кот.		16.06.20	16.06.20	23.06.2025	23.06.20		май	май	30.06.2025	07.07.2025

	ул.Школьная			Ждановский		25	25		25					
732	п.Ждановский, ул.Школьная	32	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		17.06.20 25	17.06.20 25	24.06.2025	24.06.20 25		апрель	май	01.07.2025	08.07.2025
733	п.Ждановский, ул.Школьная	33	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		18.06.20 25	18.06.20 25	25.06.2025	25.06.20 25		апрель	май	02.07.2025	09.07.2025
734	п.Ждановский, ул.Школьная	34	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		20.06.20 25	20.06.20 25	27.06.2025	27.06.20 25		май	май	04.07.2025	11.07.2025
735	п.Ждановский, ул.Школьная	46	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		23.06.20 25	23.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025
736	п.Ждановский, ул.Школьная	47	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		27.06.20 25	27.06.20 25	04.07.2025	04.07.20 25		май	май	11.07.2025	18.07.2025
737	п.Ждановский, ул.Школьная	48	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		01.07.20 25	01.07.20 25	08.07.2025	08.07.20 25		апрель	май	15.07.2025	22.07.2025
738	п.Ждановский, ул.Школьная	50	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		07.07.20 25	07.07.20 25	14.07.2025	14.07.20 25		апрель	май	21.07.2025	28.07.2025
739	п.Ждановский, ул.Школьная	51	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		10.07.20 25	10.07.20 25	17.07.2025	17.07.20 25		апрель	май	24.07.2025	31.07.2025
740	п.Ждановский, ул.Школьная	52	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		15.07.20 25	15.07.20 25	22.07.2025	22.07.20 25		апрель	май	29.07.2025	05.08.2025
741	п.Ждановский, ул.Школьная	56	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		май	май	04.08.2025	11.08.2025
742	п.Ждановский, ул.Школьная	57	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		22.07.20 25	22.07.20 25	29.07.2025	29.07.20 25		май	май	05.08.2025	12.08.2025
743	п.Ждановский, ул.Школьная	60	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		23.07.20 25	23.07.20 25	30.07.2025	30.07.20 25	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025
744	п.Ждановский, ул.Школьная	61	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		24.07.20 25	24.07.20 25	31.07.2025	31.07.20 25	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025
745	п.Ждановский, ул.Школьная	64	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		25.07.20 25	25.07.20 25	01.08.2025	01.08.20 25		май	май	08.08.2025	15.08.2025
746	п.Ждановский, ул.Школьная	65	ООО "КДУК"	кот. Ждановский		28.07.20 25	28.07.20 25	04.08.2025	04.08.20 25		май	май	11.08.2025	18.08.2025
747	п.Ждановский,	70	ООО "КДУК"	кот.		29.07.20	29.07.20	05.08.2025	05.08.20	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025

	ул.Школьная			Ждановский		25	25		25					
748	п.Селекционной Станции	18	ООО "КДУК"	кот. Селекция		19.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		май	май	02.06.2025	09.06.2025
749	п.Селекционной Станции	19	ООО "КДУК"	кот. Селекция		20.05.2025	20.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		май	май	03.06.2025	10.06.2025
750	п.Селекционной Станции	20	ООО "КДУК"	кот. Селекция		21.05.2025	21.05.2025	28.05.2025	28.05.2025		май	май	04.06.2025	11.06.2025
751	п.Селекционной Станции	21	ООО "КДУК"	кот. Селекция		22.05.2025	22.05.2025	29.05.2025	29.05.2025		апрель	май	05.06.2025	12.06.2025
752	п.Селекционной Станции	22	ООО "КДУК"	кот. Селекция		26.05.2025	26.05.2025	02.06.2025	02.06.2025		апрель	май	09.06.2025	16.06.2025
753	п.Селекционной Станции	23	ООО "КДУК"	кот. Селекция		27.05.2025	27.05.2025	03.06.2025	03.06.2025		апрель	май	10.06.2025	17.06.2025
754	п.Селекционной Станции	24	ООО "КДУК"	кот. Селекция		29.05.2025	29.05.2025	05.06.2025	05.06.2025		апрель	май	12.06.2025	19.06.2025
755	п.Селекционной Станции	25	ООО "КДУК"	кот. Селекция		02.06.2025	02.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		апрель	май	16.06.2025	23.06.2025
756	п.Селекционной Станции	26	ООО "КДУК"	кот. Селекция		03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025	10.06.2025		апрель	май	17.06.2025	24.06.2025
757	п.Селекционной Станции	27	ООО "КДУК"	кот. Селекция		04.06.2025	04.06.2025	11.06.2025	11.06.2025	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
758	п.Селекционной Станции	28	ООО "КДУК"	кот. Селекция		09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
759	п.Селекционной Станции	31	ООО "КДУК"	кот. Селекция		10.06.2025	10.06.2025	17.06.2025	17.06.2025		май	май	24.06.2025	01.07.2025
760	п.Селекционной Станции	32	ООО "КДУК"	кот. Селекция		11.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	18.06.2025		май	май	25.06.2025	02.07.2025
761	п.Селекционной Станции	34	ООО "КДУК"	кот. Селекция		11.06.2025	11.06.2025	19.06.2025	19.06.2025		апрель	май	26.06.2025	03.07.2025
762	п.Селекционной Станции	35	ООО "КДУК"	кот. Селекция		11.06.2025	11.06.2025	20.06.2025	20.06.2025	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
763	п.Селекционной Станции	36	ООО "КДУК"	кот. Селекция		16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
764	п.Селекционной Станции	37	ООО "КДУК"	кот. Селекция		17.06.2025	17.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	август	апрель	май	15.08.2025	22.08.2025
765	п.Селекционной Станции	39	ООО "КДУК"	кот. Селекция		18.06.2025	18.06.2025	25.06.2025	25.06.2025		апрель	май	02.07.2025	09.07.2025
766	п.Селекционной Станции	40	ООО "КДУК"	кот. Селекция		19.06.2025	19.06.2025	26.06.2025	26.06.2025		апрель	май	03.07.2025	10.07.2025
767	п.Селекционной Станции	41	ООО "КДУК"	кот. Селекция		20.06.2025	20.06.2025	27.06.2025	27.06.2025		май	май	04.07.2025	11.07.2025
768	п.Селекционной Станции	42	ООО "КДУК"	кот. Селекция		23.06.2025	23.06.2025	30.06.2025	30.06.2025		май	май	07.07.2025	14.07.2025
769	п.Селекционной Станции	44	ООО "КДУК"	кот. Селекция		24.06.2025	24.06.2025	01.07.2025	01.07.2025		апрель	май	08.07.2025	15.07.2025
770	п.Селекционной Станции	61	ООО "КДУК"	кот. Селекция		30.06.2025	30.06.2025	07.07.2025	07.07.2025		апрель	май	14.07.2025	21.07.2025

771	п.Селекционной Станции	23а	ООО "КДУК"	кот. Селекция		28.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	04.06.2025		май	май	11.06.2025	18.06.2025
772	п.Селекционной Станции	24а	ООО "КДУК"	кот. Селекция		30.05.2025	30.05.2025	06.06.2025	06.06.2025		май	май	13.06.2025	20.06.2025
773	г.Кстово, ул.Парковая	7	ООО "КДУК"	ЦТП-11		22.05.2025	22.05.2025	29.05.2025	29.05.2025		апрель	апрель	05.06.2025	12.06.2025
774	г.Кстово, ул.Парковая	7а	ООО "КДУК"	ЦТП-11		26.05.2025	26.05.2025	02.06.2025	02.06.2025		апрель	апрель	09.06.2025	16.06.2025
775	г.Кстово, пер.Первостроительный	6	ООО "КДУК"	ТК-49		21.05.2025	21.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
776	г.Кстово, пр.Победы	1	ООО "КДУК"	ЦТП-26		05.05.2025	05.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
777	г.Кстово, пр.Победы	5	ООО "КДУК"	ЦТП-26		12.05.2025	12.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
778	г.Кстово, пр.Победы	7	ООО "КДУК"	ЦТП-11		09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
779	г.Кстово, пр.Победы	11	ООО "КДУК"	ЦТП-26		28.05.2025	28.05.2025	04.06.2025	04.06.2025	август	июнь	апрель	15.08.2025	22.08.2025
780	г.Кстово, пр.Победы	1а	ООО "КДУК"	ЦТП-26		07.05.2025	07.05.2025	15.05.2025	15.05.2025		апрель	апрель	22.05.2025	29.05.2025
781	г.Кстово, пр.Победы	3б	ООО "КДУК"	ЦТП-26		11.06.2025	11.06.2025	20.06.2025	20.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
782	г.Кстово, ул.Полевая	2	ООО "КДУК"	ЦТП-13		14.05.2025	14.05.2025	21.05.2025	21.05.2025		апрель	апрель	28.05.2025	04.06.2025
783	г.Кстово, ул.Полевая	4	ООО "КДУК"	ЦТП-13		19.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		апрель	апрель	02.06.2025	09.06.2025
784	г.Кстово, ул.Профсоюзная	12а	ООО "КДУК"	кот. Приволжский		04.06.2025	04.06.2025	11.06.2025	11.06.2025		май	апрель	18.06.2025	25.06.2025
785	г.Кстово, пр.Рачкова	11	ООО "КДУК"	ЦТП-26		16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
786	г.Кстово, пр.Рачкова	12	ООО "КДУК"	ЦТП-11		11.06.2025	11.06.2025	18.06.2025	18.06.2025		апрель	апрель	25.06.2025	02.07.2025
787	г.Кстово, пр.Рачкова	14	ООО "КДУК"	ЦТП-11		16.06.2025	16.06.2025	23.06.2025	23.06.2025		апрель	апрель	30.06.2025	07.07.2025
788	г.Кстово, пр.Рачкова	10а	ООО "КДУК"	ЦТП-11		02.06.2025	02.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	август	апрель	апрель	15.08.2025	22.08.2025
789	г.Кстово, пр.Рачкова	11а	ООО "КДУК"	ЦТП-26		19.05.2025	19.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		апрель	апрель	02.06.2025	09.06.2025
790	г.Кстово, пр.Рачкова	12а	ООО "КДУК"	ЦТП-11		30.05.2025	30.05.2025	06.06.2025	06.06.2025		апрель	апрель	13.06.2025	20.06.2025
791	г.Кстово, пр.Рачкова	16а	ООО "КДУК"	ЦТП-11		09.06.2025	09.06.2025	16.06.2025	16.06.2025		апрель	апрель	23.06.2025	30.06.2025
792	г.Кстово, пр.Рачкова	18а	ООО "КДУК"	ЦТП-11		10.06.2025	10.06.2025	17.06.2025	17.06.2025		апрель	апрель	24.06.2025	01.07.2025
793	г.Кстово, ул.Свободы	2	ООО "КДУК"	кв. 24		09.07.2025	09.07.2025	16.07.2025	16.07.2025		июнь	апрель	23.07.2025	30.07.2025

794	г.Кстово, ул.Свободы	4	ООО "КДУК"	кв. 24		09.07.20 25	09.07.20 25	16.07.2025	16.07.20 25		июнь	апрель	23.07.2025	30.07.2025
795	г.Кстово, ул.Свободы	5	ООО "КДУК"	кв. 16		13.08.20 25	13.08.20 25	20.08.2025	20.08.20 25		июнь	апрель	27.08.2025	03.09.2025
796	г.Кстово, ул.Свободы	6	ООО "КДУК"	кв. 24		08.07.20 25	08.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25		июнь	апрель	22.07.2025	29.07.2025
797	г.Кстово, ул.Свободы	7	ООО "КДУК"	кв. 16		13.08.20 25	13.08.20 25	20.08.2025	20.08.20 25		июнь	апрель	27.08.2025	03.09.2025
798	г.Кстово, ул.Свободы	8	ООО "КДУК"	кв. 24		08.07.20 25	08.07.20 25	15.07.2025	15.07.20 25		июнь	апрель	22.07.2025	29.07.2025
799	г.Кстово, ул.Свободы	10	ООО "КДУК"	кв. 24		14.07.20 25	14.07.20 25	21.07.2025	21.07.20 25		июнь	апрель	28.07.2025	04.08.2025
800	г.Кстово, ул.Свободы	11	ООО "КДУК"	кв. 16		13.08.20 25	13.08.20 25	20.08.2025	20.08.20 25		май	апрель	27.08.2025	03.09.2025
801	г.Кстово, ул.Свободы	12	ООО "КДУК"	кв. 23		04.07.20 25	04.07.20 25	11.07.2025	11.07.20 25		май	апрель	18.07.2025	25.07.2025
802	г.Кстово, ул.Свободы	13	ООО "КДУК"	кв. 16		13.08.20 25	13.08.20 25	20.08.2025	20.08.20 25		май	апрель	27.08.2025	03.09.2025
803	г.Кстово, ул.Свободы	14	ООО "КДУК"	кв. 23		03.07.20 25	03.07.20 25	10.07.2025	10.07.20 25		май	апрель	17.07.2025	24.07.2025
804	г.Кстово, ул.Свободы	15	ООО "КДУК"	кв. 22		01.07.20 25	01.07.20 25	08.07.2025	08.07.20 25		май	апрель	15.07.2025	22.07.2025
805	г.Кстово, ул.Свободы	16	ООО "КДУК"	кв. 23		03.07.20 25	03.07.20 25	10.07.2025	10.07.20 25		июнь	апрель	17.07.2025	24.07.2025
806	г.Кстово, ул.Свободы	18	ООО "КДУК"	кв. 23		02.07.20 25	02.07.20 25	09.07.2025	09.07.20 25		июнь	апрель	16.07.2025	23.07.2025
807	г.Кстово, ул.Свободы	20	ООО "КДУК"	кв. 23		02.07.20 25	02.07.20 25	09.07.2025	09.07.20 25		июнь	апрель	16.07.2025	23.07.2025
808	г.Кстово, ул.Советская	38	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничн ый		05.05.20 25	05.05.20 25	12.05.2025	12.05.20 25	август	июнь	апрель	15.08.2025	22.08.2025
809	г.Кстово, ул.Советская	38а	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничн ый		06.05.20 25	06.05.20 25	13.05.2025	13.05.20 25	август	июнь	апрель	15.08.2025	22.08.2025
810	г.Кстово, ул.Сосновская	1	ООО "КДУК"	кв. 20		26.06.20 25	26.06.20 25	03.07.2025	03.07.20 25		май	апрель	10.07.2025	17.07.2025
811	г.Кстово, ул.Сосновская	3	ООО "КДУК"	кв. 20		26.06.20 25	26.06.20 25	03.07.2025	03.07.20 25		май	апрель	10.07.2025	17.07.2025
812	г.Кстово, ул.Сугырина	1	ООО "КДУК"	кв. 6		11.06.20 25	11.06.20 25	18.06.2025	18.06.20 25		июнь	май	25.06.2025	02.07.2025
813	г.Кстово, ул.Сугырина	2	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.20 25	11.06.20 25	18.06.2025	18.06.20 25		май	май	25.06.2025	02.07.2025
814	г.Кстово, ул.Сугырина	3	ООО "КДУК"	кв. 6		10.06.20 25	10.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25		июнь	май	24.06.2025	01.07.2025
815	г.Кстово, ул.Сугырина	4	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.20 25	11.06.20 25	19.06.2025	19.06.20 25		май	май	26.06.2025	03.07.2025
816	г.Кстово, ул.Сугырина	5	ООО "КДУК"	кв. 6		09.06.20 25	09.06.20 25	16.06.2025	16.06.20 25		июнь	май	23.06.2025	30.06.2025

817	г.Кстово, ул.Сугырина	6	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.20 25	11.06.20 25	19.06.2025	19.06.20 25		май	май	26.06.2025	03.07.2025
818	г.Кстово, ул.Сугырина	8	ООО "КДУК"	кв. 20		11.06.20 25	11.06.20 25	21.06.2025	21.06.20 25		май	май	28.06.2025	05.07.2025
819	г.Кстово, ул.Сугырина	10	ООО "КДУК"	кв. 20		16.06.20 25	16.06.20 25	23.06.2025	23.06.20 25		июнь	май	30.06.2025	07.07.2025
820	г.Кстово, ул.Сугырина	1а	ООО "КДУК"	кв. 6		10.06.20 25	10.06.20 25	17.06.2025	17.06.20 25		июнь	май	24.06.2025	01.07.2025
821	г.Кстово, ул.Сугырина	3а	ООО "КДУК"	кв. 6		09.06.20 25	09.06.20 25	16.06.2025	16.06.20 25		июнь	май	23.06.2025	30.06.2025
822	г.Кстово, ул.Талалушкина	6	ООО "КДУК"	кв. 1		29.07.20 25	29.07.20 25	05.08.2025	05.08.20 25		май	май	12.08.2025	19.08.2025
823	г.Кстово, ул.Театральная	4	ООО "КДУК"	кв. 7		03.07.20 25	03.07.20 25	10.07.2025	10.07.20 25		май	май	17.07.2025	24.07.2025
824	г.Кстово, ул.Театральная	6	ООО "КДУК"	кв. 7		03.07.20 25	03.07.20 25	10.07.2025	10.07.20 25		май	май	17.07.2025	24.07.2025
825	г.Кстово, ул.Театральная	8	ООО "КДУК"	кв. 7		04.07.20 25	04.07.20 25	11.07.2025	11.07.20 25		май	май	18.07.2025	25.07.2025
826	г.Кстово, ул.Театральная	10	ООО "КДУК"	кв. 6		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		июнь	май	04.08.2025	11.08.2025
827	г.Кстово, ул.Театральная	12	ООО "КДУК"	кв. 6		21.07.20 25	21.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25		июнь	май	04.08.2025	11.08.2025
828	г.Кстово, ул.Театральная	14	ООО "КДУК"	кв. 6		22.07.20 25	22.07.20 25	29.07.2025	29.07.20 25		июнь	май	05.08.2025	12.08.2025
829	г.Кстово, ул.Театральная	16	ООО "КДУК"	кв. 6		22.07.20 25	22.07.20 25	29.07.2025	29.07.20 25		июнь	май	05.08.2025	12.08.2025
830	г.Кстово, ул.Театральная	18	ООО "КДУК"	кв. 6		29.05.20 25	29.05.20 25	05.06.2025	05.06.20 25		май	май	12.06.2025	19.06.2025
831	г.Кстово, ул.Театральная	21	ООО "КДУК"	кв. 3		14.07.20 25	14.07.20 25	21.07.2025	21.07.20 25		май	май	28.07.2025	04.08.2025
832	г.Кстово, ул.Театральная	23	ООО "КДУК"	кв. 4		27.05.20 25	27.05.20 25	03.06.2025	03.06.20 25		май	май	10.06.2025	17.06.2025
833	г.Кстово, ул.Театральная	25	ООО "КДУК"	кв. 4		27.05.20 25	27.05.20 25	03.06.2025	03.06.20 25		июнь	май	10.06.2025	17.06.2025
834	г.Кстово, ул.Театральная	27	ООО "КДУК"	кв. 4		28.05.20 25	28.05.20 25	04.06.2025	04.06.20 25		июнь	май	11.06.2025	18.06.2025
835	г.Кстово, ул.Театральная	29	ООО "КДУК"	кв. 4		28.05.20 25	28.05.20 25	04.06.2025	04.06.20 25	август	июнь	май	15.08.2025	22.08.2025
836	г.Кстово, ул.Ушакова	1	ООО "КДУК"	кот. Пер. Больничн ый		07.05.20 25	07.05.20 25	14.05.2025	14.05.20 25	август	июнь	май	15.08.2025	22.08.2025
837	г.Кстово, ул.Чванова	2	ООО "КДУК"	кв. 4		23.05.20 25	23.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25		май	май	06.06.2025	13.06.2025
838	г.Кстово, ул.Чванова	6	ООО "КДУК"	кв. 4		23.05.20 25	23.05.20 25	30.05.2025	30.05.20 25		май	май	06.06.2025	13.06.2025
839	г.Кстово, ул.Чванова	7	ООО "КДУК"	кв. 20		11.06.20 25	11.06.20 25	21.06.2025	21.06.20 25		июнь	май	28.06.2025	05.07.2025
840	г.Кстово, ул.Чванова	8	ООО "КДУК"	кв. 4		26.05.20	26.05.20	02.06.2025	02.06.20	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025

						25	25		25					
841	г.Кстово, ул.Чванова	9	ООО "КДУК"	кв. 20		11.06.2025	11.06.2025	22.06.2025	22.06.2025	август	май	май	15.08.2025	22.08.2025
842	г.Кстово, ул.Чванова	10	ООО "КДУК"	кв. 4		26.05.2025	26.05.2025	02.06.2025	02.06.2025		июнь	май	09.06.2025	16.06.2025
843	г.Кстово, ул.Чванова	14	ООО "КДУК"	кв. 6		29.05.2025	29.05.2025	05.06.2025	05.06.2025		июнь	май	12.06.2025	19.06.2025
844	г.Кстово, ул.Чванова	18	ООО "КДУК"	кв. 6		02.06.2025	02.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		июнь	май	16.06.2025	23.06.2025
845	г.Кстово, ул.Чванова	20	ООО "КДУК"	кв. 6		03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025	10.06.2025		июнь	май	17.06.2025	24.06.2025
846	г.Кстово, ул.Чванова	21	ООО "КДУК"	кв. 22		27.06.2025	27.06.2025	04.07.2025	04.07.2025		июнь	май	11.07.2025	18.07.2025
847	г.Кстово, ул.Чванова	22	ООО "КДУК"	кв. 6		04.06.2025	04.06.2025	11.06.2025	11.06.2025		июнь	май	18.06.2025	25.06.2025
848	г.Кстово, ул.Чванова	24	ООО "КДУК"	кв. 6		04.06.2025	04.06.2025	11.06.2025	11.06.2025		июнь	май	18.06.2025	25.06.2025
849	г.Кстово, ул.Чванова	26	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.2025	11.06.2025	20.06.2025	20.06.2025		июнь	май	27.06.2025	04.07.2025
850	г.Кстово, ул.Чванова	28	ООО "КДУК"	кв. 16		11.06.2025	11.06.2025	20.06.2025	20.06.2025		июнь	май	27.06.2025	04.07.2025
851	г.Кстово, ул.Чванова	32	ООО "КДУК"	кв. 16		25.06.2025	25.06.2025	02.07.2025	02.07.2025		июнь	май	09.07.2025	16.07.2025
852	г.Кстово, ул.Чванова	11а	ООО "КДУК"	кв. 20		24.06.2025	24.06.2025	01.07.2025	01.07.2025		май	май	08.07.2025	15.07.2025
853	г.Кстово, ул.Чванова	11б	ООО "КДУК"	кв. 20		25.06.2025	25.06.2025	02.07.2025	02.07.2025		май	май	09.07.2025	16.07.2025
854	г.Кстово, ул.Чванова	16а	ООО "КДУК"	кв. 6		30.05.2025	30.05.2025	06.06.2025	06.06.2025		июнь	май	13.06.2025	20.06.2025
855	г.Кстово, ул.Чванова	16б	ООО "КДУК"	кв. 6		30.05.2025	30.05.2025	06.06.2025	06.06.2025		июнь	май	13.06.2025	20.06.2025
856	г.Кстово, ул.Чванова	18а	ООО "КДУК"	кв. 6		02.06.2025	02.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		июнь	май	16.06.2025	23.06.2025
857	г.Кстово, ул.Чванова	18б	ООО "КДУК"	кв. 6		03.06.2025	03.06.2025	10.06.2025	10.06.2025		июнь	май	17.06.2025	24.06.2025
858	г.Кстово, ул.Чванова	7а	ООО "КДУК"	кв. 20		11.06.2025	11.06.2025	22.06.2025	22.06.2025		июнь	май	29.06.2025	06.07.2025
859	г.Кстово, пер.Шевченко	1	ООО "КДУК"	кв. 24		30.07.2025	30.07.2025	06.08.2025	06.08.2025		май	май	13.08.2025	20.08.2025
860	г.Кстово, пер.Шевченко	3	ООО "КДУК"	кв. 24		29.07.2025	29.07.2025	05.08.2025	05.08.2025		май	май	12.08.2025	19.08.2025
861	г.Кстово, пер.Шевченко	5	ООО "КДУК"	кв. 24		29.07.2025	29.07.2025	05.08.2025	05.08.2025		май	май	12.08.2025	19.08.2025
862	г.Кстово, пер.Шевченко	7	ООО "КДУК"	кв. 24		28.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	04.08.2025		май	май	11.08.2025	18.08.2025
863	г.Кстово, пер.Шевченко	8	ООО "КДУК"	кв. 24		25.07.2025	25.07.2025	01.08.2025	01.08.2025		май	май	08.08.2025	15.08.2025
864	г.Кстово,	9	ООО "КДУК"	кв. 24		28.07.2025	28.07.2025	04.08.2025	04.08.2025		май	май	11.08.2025	18.08.2025

	пер.Шевченко					25	25		25					
865	г.Кстово, пер.Шевченко	10	ООО "КДУК"	кв. 24		25.07.20 25	25.07.20 25	01.08.2025	01.08.20 25		июнь	май	08.08.2025	15.08.2025
866	г.Кстово, пер.Шевченко	12	ООО "КДУК"	кв. 24		25.07.20 25	25.07.20 25	01.08.2025	01.08.20 25		июнь	май	08.08.2025	15.08.2025
867	г.Кстово, пер.Шевченко	11	ООО "КДУК"	кв. 7		02.07.20 25	02.07.20 25	09.07.2025	09.07.20 25		июнь	май	16.07.2025	23.07.2025
868	г.Кстово, пер.Шевченко	13	ООО "КДУК"	кв. 7		02.07.20 25	02.07.20 25	09.07.2025	09.07.20 25		май	май	16.07.2025	23.07.2025
869	г.Кстово, пер.Шевченко	16	ООО "КДУК"	кв. 8		23.06.20 25	23.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25		июнь	май	07.07.2025	14.07.2025
870	г.Кстово, пер.Шевченко	17	ООО "КДУК"	кв. 7		23.06.20 25	23.06.20 25	30.06.2025	30.06.20 25		июнь	май	07.07.2025	14.07.2025
871	г.Кстово, пер.Энергетиков	2	ООО "КДУК"	кв. 6		24.07.20 25	24.07.20 25	31.07.2025	31.07.20 25		июнь	май	07.08.2025	14.08.2025
872	г.Кстово, пер.Энергетиков	3	ООО "КДУК"	кв. 6		23.07.20 25	23.07.20 25	30.07.2025	30.07.20 25		июнь	май	06.08.2025	13.08.2025
873	г.Кстово, пер.Энергетиков	5	ООО "КДУК"	кв. 6		23.07.20 25	23.07.20 25	30.07.2025	30.07.20 25		июнь	май	06.08.2025	13.08.2025
874	г.Кстово, пер.Энергетиков	6	ООО "КДУК"	кв. 6		24.07.20 25	24.07.20 25	31.07.2025	31.07.20 25		июнь	май	07.08.2025	14.08.2025
875	г.Кстово, пер.Энергетиков	8	ООО "КДУК"	кв. 6		25.07.20 25	25.07.20 25	01.08.2025	01.08.20 25		июнь	май	08.08.2025	15.08.2025
876	г.Кстово, пер.Энергетиков	11	ООО "КДУК"	кв. 6		28.07.20 25	28.07.20 25	04.08.2025	04.08.20 25		июнь	май	11.08.2025	18.08.2025
877	г.Кстово, пер.Энергетиков	13	ООО "КДУК"	кв. 6		25.07.20 25	25.07.20 25	01.08.2025	01.08.20 25		июнь	май	08.08.2025	15.08.2025
878	г.Кстово, пер.Энергетиков	15	ООО "КДУК"	кв. 6		28.07.20 25	28.07.20 25	04.08.2025	04.08.20 25		июнь	май	11.08.2025	18.08.2025
879	г.Кстово, ул. Сосновская	5	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
880	с . Чернуха, пер. Дружный	5	ООО "Спецкомсерви с"		элект роког лы	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
881	г.Кстово, пер. Спортивный	9	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		30.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
882	г.Кстово, ул.Береговая	15	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
883	г.Кстово, ул.Берегова я	17	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
884	г.Кстово, ул.Вокзальная	4	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025

					(котел)									
885	г.Кстово, ул.Волжская	22	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение (котел)	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
886	г.Кстово, ул.Комсомольская	9	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
887	г.Кстово, ул.Магистральная	1	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
888	г.Кстово, ул.Магистральная	43	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение (котел)	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
889	г.Кстово, ул.Огородная	2	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение (котел)	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
890	г.Кстово, ул.Столбищенская	36	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение (котел)	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
891	г.Кстово, ул.Пионерская	2	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
892	г.Кстово, ул.Пионерская	7	ООО "Спецкомсерви с"		кварт ирное отопл ение (котел)	10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
893	г.Кстово, ул.Сугырина	14	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
894	г.Кстово, ул.Жуковского	7	ООО "Спецкомсерви с"	ЦО		10.04.20 25	10.08.20 25	09.08.2025	10.08.20 25		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
895	г.Кстово, ул.Чванова	11	ООО	ЦО		10.04.20	10.08.20	09.08.2025	10.08.20		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025

			"Спецкомсервис"			25	25		25					
896	г.Кстово, ул.Чванова	13	ООО "Спецкомсервис"	ЦО		10.04.2025	10.08.2025	09.08.2025	10.08.2025		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
897	г.Кстово, ул.Чванова	34	ООО "Спецкомсервис"	ЦО		10.04.2025	10.08.2025	09.08.2025	10.08.2025		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
898	г.Кстово, ул.Чванова	36	ООО "Спецкомсервис"	ЦО		10.04.2025	10.08.2025	09.08.2025	10.08.2025		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
899	г.Кстово, ул.Полевая	20	ООО "Спецкомсервис"	ЦО		10.04.2025	10.08.2025	09.08.2025	10.08.2025		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
900	сп Селекционной станции	43	ООО "Спецкомсервис"		квартирное отопление (котел)	10.04.2025	10.08.2025	09.08.2025	10.08.2025		31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
901	с.Запрудное, ул.Юбилейная	2	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025	14.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
902	с.Запрудное, ул.Юбилейная	3	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
903	с.Запрудное, ул.Юбилейная	4	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025	16.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
904	с.Запрудное, ул.Юбилейная	5	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
905	с.Запрудное, ул.Юбилейная	6	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025	19.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
906	с.Запрудное, ул.Юбилейная	7	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025	20.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
907	с.Запрудное, ул.Юбилейная	8	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	21.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
908	с.Запрудное, ул.Юбилейная	9	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
909	с.Запрудное, ул.Юбилейная	10	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025	22.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
910	с.Запрудное,	11	ООО	ЦО		23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	22.07.25	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август

	ул.Юбилейная		«Коммунальные услуги»			25	25		25					2025
911	с.Запрудное, ул.Юбилейная	12	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.05.2025	23.07.25	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
912	с.Запрудное, ул.Юбилейная	14	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
913	с.Запрудное, ул.Юбилейная	15	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	26.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
914	с.Запрудное, ул.Юбилейная	15А	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
915	с.Запрудное, ул.Садовая	18	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025	28.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
916	с.Запрудное, ул.Садовая	19	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025	29.05.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
917	с.Запрудное, ул.Садовая	20/	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		30.05.-02.06.2025	30.05.-02.06.2025	30.05.-02.06.2025	30.05.-02.06.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
918	с.Запрудное, ул.Садовая	34/40	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		03.06.-06.06.2025	03.06.-06.06.2025	03.06.-06.06.2025	03.06.-06.06.2025	14.07.25	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
919	с.Запрудное, ул.Садовая	35/41	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	19.07.25	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
920	с.Запрудное, ул.Магистральная	24	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	15.03.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
921	с.Запрудное, ул.Магистральная	25	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		11.06.2025	11.06.2025	11.06.2025	11.06.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
922	с.Запрудное, ул.Магистральная	26	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025	10.06.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
923	с.Запрудное, ул.Магистральная	27	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025	09.06.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
924	с.Шава, ул.Новая	6	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		16.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	16.06.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
925	с.Шава, ул.Новая	7	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		17.06.2025	17.06.2025	17.06.2025	17.06.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
926	с.Шава, ул.Новая	8	ООО	ЦО		18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август

			«Коммунальные услуги»			25	25		25					2025
927	д.Подлесово	1	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	19.06.2025	31.03.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
928	д.Подлесово	2	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		20.06.2025	20.06.2025	20.06.2025	20.06.2025	31.03.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
929	д.Подлесово	3	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		23.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	23.06.2025	22.03.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
930	д.Подлесово	6	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025	11.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
931	д.Подлесово	6а	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		25.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	25.06.2025	07.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
932	д.Подлесово	7	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		26.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	18.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
933	д.Подлесово	8	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		26.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	26.06.2025	11.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
934	д.Подлесово	10	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	19.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
935	д.Подлесово	11	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	11.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
936	д.Подлесово	12	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	13.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
937	д.Подлесово	15	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	11.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
938	д.Подлесово	16	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
939	д.Подлесово	17	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	01.07.2025	29.07.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
940	д.Подлесово	18	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
941	д.Подлесово	28	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	02.07.2025	21.05.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
942	д.Подлесово	64	ООО	ЦО		03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август

			«Коммунальные услуги»			25	25		25					2025
943	д.Подлесово	65	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
944	с.Слободское	12	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	23.07.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
945	с.Слободское	13	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	30.06.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
946	с.Слободское	14	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
947	с.Слободское	15	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025	08.07.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
948	с.Слободское	16	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025		Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
949	с.Слободское	18	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	09.07.2025	24.08.2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
950	с.Слободское	19	ООО «Коммунальные услуги»	ЦО		10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	10.07.2025	01.07..2025	Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
951	с.Слободское	20	ООО «Коммунальные услуги»		АГВ						Июль 2025	До 2028	Июль 2025	Август 2025
952	г.Кстово, 2 м-он	15	ТСЖ «СВОЙ ДОМ»	ЦО		02.06.2025	02.06.2025	11.06.2025г.	11.06.2025г.	24.06.25	28.05.2025	16.05.2024	02.07.2025	21.07.2025
953	г.Кстово, ул.Зеленая	8 А	ТСЖ «Зеленая 8А-2017»	ЦО				май 2025	май 2025	Май-июнь 2025	2-3-4 квартал 2025	№ 33 от 15.08.2024	Июнь 2025	Июль 2025
954	г.Кстово, ул.Профсоюзная	10 А	ТСЖ «Приволжье-1»	ЦО				25.05.2025	25.05.2025	21.05.2025	Август 2025	Август 2025	08.08.2025	20.08.2025
955	г.Кстово, 2м-он	15	ТСЖ «Свой дом»	ЦО		02.06.2025	02.06.2025	11.06.2025г.	11.06.2025г.	24.06.2025г.	28.05.2025 г.	16.05.2024	02.07.2025	21.07.2025
956	г.Кстово, 3-он	13	ТСН «Отрада»	ЦО		2021		30.05.2025г.	17.06.2025г.	ГВС-27.12.2025 ЦО-12.01.2026	07.05.2025, 18.09.2025, 23.12.2025	24.06.2022		
957	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	15 А	ЖСК «Заря»	ЦТП №26		01.06.2025	выполнена	15.07.2025	20.07.2025	11.09.2028	25.07.2025	№73 от 16.07.2024	01.08.2025	10.08.2025
958	г.Кстово, ул.40 лет Октября	17 Б	ук «Солнечный город»	ЦО		Май 2025	Май 2025	07.08.2025	07.08.2025	13.06.2028	Май 2025	Май 2025	Август 2025	Август 2025
959	г.Кстово, пр-т Победы	1 Б	ЖСК «Дизайн»	ЦО				24.07.2025	24.07.2025	18.07.2027	Апрель 2025	16.06.2025	08.08.2025	18.08.2025

	Рачкова					31.07.20 25	31.07.20 25	31.07.2025	31.07.20 25	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025	31.07.2025
975	г.Кстово, пр-т Победы	1 Б	ЖСК «Дизайн»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
976	г.Кстово, пер.Первостроителе й	5	ТСН «Лидер»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
977	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	15а	ЖСК «Заря»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
978	г.Кстово, ул.Кстовская	5	ТСЖ «Альянс»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
979	г.Кстово, ул.Жуковского	19	ТСЖ «Монолит-1»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
980	г.Кстово, ул.Зеленая	14	ТСЖ «Дубрава-1»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
981	г.Кстово 2 м-он	22	ЖСК 12	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
982	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	10	ЖСК «Строитель-2»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
983	г.Кстово, 2 м-он	20 а	ЖСК 20 А	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
984	г.Кстово, ул.Парковая	2	ЖСК 20 А	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
985	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	7	ЖСК «Строитель-3»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
986	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	19	ЖСК «Нефтехимик»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
987	г.Кстово, пр-т Победы	2 Б	ТСН «Победы 2Б»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
988	г.Кстово, ул.40 лет Октября	17 Б	ООО «Солнечный город»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
989	г.Кстово, 4 м-он	1 А	ТСН «МЖК»	ЦО			30.05.20 25г.	20.05.2025	20.05.20 25		Апрель 2025 август 2025	17.07.2023	30.05.2025	11.06.2025

											декабрь 2025			
990	г.Кстово, пл.Мира	6 А	ТСЖ «Мирабель»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
991	г.Кстово, ул.Парковая	12 кор. 2	ООО «Прайм»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
992	д.Афонино, ул.Академическая	11	ООО «Прайм»		Крыш ная котел ьная	До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
993	г.Кстово, пл.Ленина	3 А	ТСЖ «Центр»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
994	г.Кстово, ул.Зеленая	6 А	ТСЖ «Парк»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
995	г.Кстово, ул.Зеленая	4 А	ТСН «Шедвр»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
996	г.Кстово, пл.Мира	8 А	ТСН №6	ЦО			10.06.20 25г.	11.06.2025г .	11.06.20 25г.		16.07.2025	03.09.2027	21.07.2025	08.08.2025
997	г.Кстово, ул.Жуковского	17	ТСЖ «Наш дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
998	г.Кстово, ул.Зеленая	12 Б	ТСЖ «Поиск- 3»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
999	г.Кстово, ул.Нижегородская	3 А	ТСЖ «Нефтехимик- 11»	ЦО		09.06.20 25	12.06.20 25	01.08.2025	01.08.20 25	19.09.2026	24.08.2024	17.07.2024	10.08.2025	18.08.2025
1000	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	9 А	ТСЖ 17	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1001	г.Кстово, 2 м-он	11	ТСН 10	ЦО		23.05.20 25	23.05.20 25	30.07.2025	30.07.20 25	29.08.2027	До 31.07.2025	27.09.2024	10.08.2025	18.08.2025
1002	г.Кстово, пр-т Рачкова	16	ТСЖ «Строитель-1»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1003	г.Кстово, пр-т Победы	13	ТСЖ «Кедр»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1004	г.Кстово, пр-т Капитана Рачкова	5	ТСЖ «Надежда»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1005	г.Кстово, ул.Кстовская	11	ТСН «Лада»	ЦО		До 31.07.20	До 31.07.20	До 31.07.2025	До 31.07.20	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025

						25	25		25					
1006	г.Кстово, пр-т Ркапитана Рачкова	13	ТСЖ «Виктория»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1007	г.Кстово, ул.Кстовская	15	ТСН «Зеленая долина»	ЦО		Июнь 2025	11.06.20 25г.	11.06.2025г .	11.06.20 25г.	02.08.2025	Апрель 2025 август 2025 декабрь 2025	17.07.2023	11.06.2025	15.08.2025
1008	г.Кстово, ул.Зеленая	20	ТСЖ «Нефтехимик- 3»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1009	п.Селекционной станции	17 А	ТСЖ «Селекция»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1010	д.Афонино, ул.Академическая	5	ООО «Нижегородск ий дом»		Крыш ная котел ьная	До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1011	п.Ждановский, ул.Фестивальная	1	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1012	п.Ждановский, ул.Фестивальная	2	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1013	п.Ждановский, ул.Фестивальная	3	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1014	п.Ждановский, ул.Фестивальная	4	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1015	п.Ждановский, ул.Фестивальная	5	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1016	п.Ждановский, ул.Фестивальная	6	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1017	п.Ждановский, ул.Фестивальная	7	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1018	п.Ждановский, ул.Фестивальная	8	ООО «Нижегородск ий дом»	ЦО		До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1019	г.Кстово, ул.Кстовская	13	ТСН «Кстовское»	ЦО			26.06.20 25	26.06.2025	26.06.20 25		Апрель 2025 Август 2025	17.07.2023	26.06.2025	01.07.2025

											декабрь 2025			
1020	д.Утечино, ул.Небесная	2	ООО «Пик- Комфорт Профи»	ИТП-1		29.06.20 25	29.06.20 25	С 09.06.2025 по 29.06.2025	С 09.06.20 25 по 29.06.20 25	29.06.2025	29.06.2025	29.06.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1021	д.Утечино, ул.Небесная	1	ООО «Пик- Комфорт Профи»			29.06.20 25	29.06.20 25	С 09.06.2025 по 29.06.2025	С 09.06.20 25 по 29.06.20 25	29.06.2025	29.06.2025	29.06.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1022	д.Афонино, ул.Академическая	4	ООО «МиК- Поволжье»		Крыш ная котел ьная	До 31.07.20 25	До 31.07.20 25	До 31.07.2025	До 31.07.20 25		15.08.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025
1023	п.Ждановский, ул.Славянская	10	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1024	п.Ждановский, ул.Славянская	13	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1025	п.Ждановский, ул.Славянская	19	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1026	п.Ждановский, ул.Славянская	24	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1027	п.Ждановский, ул.Славянская	25	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1028	п.Ждановский, ул.Славянская	28	ООО «МиК- Поволжье»		АГВ						До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.07.2025	До 31.08.2025
1029	д.Афонино, ул.Зеленая	64	ООО «УК Дом-Сервис»	котельная Афонино- 2		01.09.20 25	01.09.20 25	15.08.2025	15.08.20 25	15.08.2025	01.09.2025	01.08.2027	15.09.2025	15.09.2025
1030	д.Афонино, ул.Зеленая	65	ООО «УК Дом-Сервис»	котельная Афонино- 3		01.09.20 25	01.09.20 25	15.08.2025	15.08.20 25	15.08.2025	01.09.2025	01.08.2027	15.09.2025	15.09.2025
1031	д.Афонино, ул.Зеленая	66	ООО «УК Дом-Сервис»	котельная Афонино- 4		01.09.20 25	01.09.20 25	15.08.2025	15.08.20 25	15.08.2025	01.09.2025	01.08.2027	15.09.2025	15.09.2025
1032	д.Афонино, ул.Зеленая	67	ООО «УК Дом-Сервис»	котельная Афонино- 5		01.09.20 25	01.09.20 25	15.08.2025	15.08.20 25	15.08.2025	01.09.2025	01.08.2027	15.09.2025	15.09.2025
1033	МАДОУ ДС №38 "Семицветик" 607684, Россия, Нижегородская обл, Кстовский МО, п. Ждановский, ул. Майская	4	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	09.06.2025	01.07.20 25	от 22.07.2024	от 30.07.2024	от 03.07.2024	10.08.2025	30.08.2025
1034	МАОУ	-	МУП	ЦО		01.07.20	15.07.20	16.07.2025	16.07.20	16.07.2025	18.07.2025	04.07.2025	11.08.2025	14.08.2025

	"Шелокшанская ОШ", Нижегородская обл, Кстовский МО, с. Шелокша		"Городской Водоканал"			25	25		25					
1035	МАОУ "Лицей № 7", Нижегородская обл., г.Кстово, ул.Свободы	1	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	24.06.2025	24.06.2025	до 21.09.2027	01.07.2025-20.07.2025	01.07.2025-20.07.2025	10.07.2025	30.08.2025
1036	МБДОУ ДС № 10, Нижегородская обл., г.Кстово, пер. Гайдара	10	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	04.06.2025	до 30.06.2025	до 21.07.2025	до 08.12.2026	до 10.08.2025	до 30.08.2025
1037	МАОУ "Ближнеборисовская Средняя школа"	-	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	08.07.2024	08.07.2024	до 12.04.2026	от 26.08.2024	от 26.07.2024	08.08.2025	18.08.2025
1038	МАОУ "Ближнеборисовский ДС"	-	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	07.07.2024	07.07.2024	до 03.02.2026	от 26.08.2024	от 26.08.2024	08.08.2025	18.08.2025
1039	МАДОУ ДС №25 корпус 1, г.кстово, ул.Парковая	4	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	25.05.2025	25.05.2025	30.08.2027	29.08.2025	13.08.2025	19.08.2025	29.08.2025
1040	МАДОУ ДС №25 корпус 2, г.Кстово, ул. Пионерская	11	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	25.05.2025	25.05.2025	26.07.2028	29.08.2025	13.08.2025	19.08.2025	29.08.2025
1041	МБДОУ ДС №47, Нижегородская обл, Кстовский МО, д.Прокошево, ул. Молькова	5а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	08.08.2025	08.08.2025	06.07.2025	авг.24	июл.25	10.08.2025	30.08.2025
1042	МАДОУ ДС 40, Нижегородская обл, Кстовский МО, с.Б.Мокрое, ул.Школьная	25Б	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.07.2025	22.07.2025	до 24.03.2029	-	01.08.2025	04.08.2025	25.08.2025
1043	МАДОУ ДС № 30, г.Кстово, 2-ой микрорайон	17А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	июнь-август	июнь-август	свид от 19.09.2024	05.03.2025	июнь-август	10.08.2025	15.08.2025
1044	"МАДОУ ДС №24, г.Кстово, ул. Чванова													
"	4	МУП "Городской Водоканал"	ЦО			-	-	15.05.2025	15.05.2025	02.05.2025-в ремонте	25.07.2025	03.06.2025	08.08.2025	25.08.2025

"		МУ П "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	06.06.2025	08.06.2025	09.06.2026	2028	июл.25	05.08.2025	14.08.2025	
1056	МАОУ СШ № 1, г.Кстово, ул. Советская	50	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	13.06.2025	13.06.2025	04.07.2025	от 07.08.2024	от 09.08.2024	25.06.2025	30.08.2025
1057	МАОУ СШ № 2 (основное здание), г.Кстово, ул.Школьная	6	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		2026	2023	16.05-19.06.2025	16.05-19.06.2025	30.07.2028	04.08.2025	20.06.2025	05.08.2025	14.08.2025
1058	МАОУ СШ № 2 (спорт.зал), г.Кстово, ул.Школьная	6	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		2025	2023	16.06-19.06.2025	16.05-19.06.2025	30.07.2028	-	20.06.2025	05.08.2025	14.08.2025
1059	МАОУ СШ № 2 (мастерская), г.Кстово, ул.Школьная	7А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	16.06-19.06.2025	16.05-19.06.2025	30.07.2028	-	20.06.2025	05.08.2025	14.08.2025
1060	МАОУ СШ № 2 (начальная школа), г.Кстово, ул.Гайдара	7	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		2018	-	16.06-19.06.2025	16.05-19.06.2025	30.07.2028	2018	20.06.2025	05.08.2025	14.08.2025
1061	МАОУ СШ №9, г.Кстово, 3 мкр.	19Б	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	02.07.2025	02.07.2025	до 19.01.2027	25.03.2025	03.08.2023	01.08.2025	15.08.2025
1062	МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, ул. Островского	13	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	12-30 мая	20.08.2025	20.08.2025	19.12.2026	-	12.09.2020	23.08.2025	29.08.2025
1063	МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, ул. Рачкова	12	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	12-30 мая	21.08.2025	21.08.2025	-	-	12.09.2020	23.08.2025	29.08.2025
1064	МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, б-р Мира	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		июнь-август	12-30 мая	22.08.2025	22.08.2025	22.09.2028	-	12.09.2020	23.08.2025	29.08.2025
1065	МАУ СШ №5, г.Кстово, ул. Школьная	15	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		2027	2027	20.05.2025	20.06.2025	06.08.2028	июл.25	июл.25	01.08.2025	15.08.2025
1066	МАУ СШ №3, г.Кстово, 2 микрорайон	11а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	30.06.2025	30.06.2025	04.08.2026	01.05-30.06.2025	июль	01.08.2025	15.08.2025
1067	МБДОУ ДС 9, г.Кстово, ул. Талалушкина	4	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	07.05.2025	0.05.2025	18.10.2026	авг.25	авг.25	10.08.2025	19.08.2025
1068	МБДОУ ДС 9, г.	3	МУП	ЦО		-	-	30.05.2025	30.05.2025	22.07.2026	авг.25	авг.25	10.08.2025	19.08.2025

	Кстово, ул Лукерьянская		"Городской Водоканал"						25					
1069	МБДОУ ДС № 26, г Кстово, ул Жуковского	2	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	23.05.2025	23.05.20 25	24.04.2026	18.07.2025	10.11.2025	19.08.2025	29.08.2025
1070	МБДОУ ДС № 31, Нижегородская обл, Кстовский МО, п.Жданоский, ул Школьная	2А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	04.06.2025	04.06.20 25	до 01.07.2027	01.08.2025	01.08.2025	01.08.2025	25.08.2025
1071	"МБДОУ ДС № 43, Нижегородская обл, Кстовский МО, д Афонино, ул. Магистральная													
"	62	МУ П "Го родс кой Вод ока нал"	ЦО		-	-	23.07.20 25	23.07.2025	15.04.20 25	14.07.2025	14.07.2025	04.08.2025	17.08.2025	
1072	МБДОУ ДС №17(корпус 1), г Кстово, ул Школьная	13А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	июнь	21.05.2025	21.05.20 25	до августа 2028	июнь	май	01.08.2025	15.08.2025
1073	МБДОУ ДС №17(корпус 2), г Кстово, ул Школьная	15А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	июнь	21.05.2025	21.05.20 25	до апреля 2027	июнь	май	01.08.2025	15.08.2025
1074	МБДОУ ДС №21 (корпус 1), г Кстово, пер. Энергетиков	9	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	24.05.2025	24.05.20 25	от 30.08.2024	16.07.2025	16.07.2025	до 10.08.2025	до 15.08.2025
1075	МБДОУ ДС №21 (корпус 2), г Кстово, ул Чванова	16	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	24.05.2025	24.05.20 25	от 30.08.2024	16.07.2025	16.07.2025	до 10.08.2025	до 15.08.2025
1076	МБДОУ ДС №22, г Кстово, ул. Талалушина	13	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	07.05.2025	07.05.20 25	22.11.2025	от 15.02.2022	от 14.07.2022	01.08.2025	30.08.2025
1077	МБДОУ ДС №27, г Кстово, ул. Свободы	3	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	23.05.2025	23.05.20 25	июл.25	июл.25	июл.25	апр.25	до 01.08.2025
1078	МБДОУ ДС №29,г Кстово, 2 микрорайон	41	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	02.06.2025	02.06.20 25	10.08.2025	31.07.2025	31.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
1079	МБДОУ ДС №36, Нижегородская обл, Кстовский МО, д. Подлесово, ул	18А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	29.07.2025	29.07.20 25	май.25	май.25	окт.25	28.07- 31.07.2025	18.08- 22.08.2025

	Школьная													
1080	МБДОУ ДС №36 (прачечная), Нижегородская обл, Кстовский МО, д. Подлесово, ул Школьная	18А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	29.07.2025	29.07.20 25	май.25	май.25	окт.25	28.07- 31.07.2025	18.08- 22.08.2025
1081	МБДОУ ДС №4,г Кстово, пер Спортивный	6	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	14.05.2025	14.05.20 25	26.05.2026	июнь- август 2025	июнь-июль 2025	10.08.2025	30.08.2025
1082	МБДОУ ДС №4,г Кстово, пер Спортивный	7	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	14.05.2025	14.05.20 25	26.05.2026	июнь- август 2025	июнь-июль 2025	10.08.2025	30.08.2025
1083	МБДОУ ДС №49, Нижегородская обл, Кстовский МО, п. Дружный	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		01.06.20 25	05.06.20 25	10.06.2025	10.06.20 25	22.06.2025	09.06.2025	10.06.2025	30.06.2025	15.08.2025
1084	МБОУ Гимназия №4, г Кстово, пл.Мира	9	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	23.06.2025	23.06.20 25	21.07.2028, 14.08.2027	июль	июнь	до 10.08.2025	до 15.08.2025
1085	МБОУ Гимназия №4, г Кстово, пл.Мира	9к1	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	23.06.2025	23.06.20 25	21.07.2028	июль	июнь	до 10.08.2025	до 15.08.2025
1086	МБУ ДО ДЮЦ "Интеллект", г. Кстово, ул Чванова	30	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	01.09.2025	01.09.20 25	16.03.2026	-	от 01.06.2022	10.09.2025	22.09.2025
1087	МБУ ДО ДЮЦ "Интеллект", г. Кстово, бульвар Мира	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		июнь- август	10.05.20 25- 3.05.202 6	22.08.2025	22.08.20 25	22.09.2028	-	29.08.2025	29.08.2025	05.09.2025
1088	МДОУ ДС №33, г Кстово, ул Островского	9	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	29.05.2025	29.05.20 25	июл.25	июл.25	июн.25	08.08.2025	30.08.2025
1089	МДОУ ДС №33, г Кстово, ул Островского	5а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	30.05.2025	30.05.20 25	июн.25	июл.25	июн.25	08.08.2025	30.08.2025
1090	МБУ ДО "Детская музыкальная школа", г Кстово, бульвар Мира	9	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	15.08.20 25	19.08.2025	19.08.20 25	11.07.2025	-	01.08.2025	01.09.2025	30.08.2025
1091	МБОУ Большемокринская СШ (здание интернат), Нижегородская обл, Кстовский МО, с Большое Мокрое, ул Школьная	-	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.07.2025	22.07.20 25	-	авг.25	01.08.2025	10.08.2025	30.08.2025

1092	МБОУ Большемокринская СШ (здание со встроенным спортзалом), Нижегородская обл, Кстовский МО, с Большое Мокрое, ул Школьная	-	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.07.2025	22.07.20 25	до 05.05.2027	авг.25	01.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1093	МБДОУ ДС №37, Нижегородская обл, Кстовский МО, с Запрудное, ул. Садовая	22	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	31.07.2025	21.07.20 25	30.05.2025	31.07.2025	31.05.2025	05.08.2025	15.08.2025
1094	МБОУ "Подлесовская ОШ", Нижегородская обл, Кстовский МО, д. Подлесово	18а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	28.07.2025	28.07.20 25	05.08.2025	31.07.2025	21.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
1095	МБОУ "Безводнинская СШ", Нижегородская обл, Кстовский МО, с. Безводное, ул. Архангельской	24	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	18.07.2025	18.07.20 25	15.06.2025	до 24.07.2025	Протокол №39/2024 23.07.2025	31.07.2025	09.08.2025
1096	МБДОУ Д/с №35 Нижегородская область Кстовский МО, п.Ждановский ул.Молодежная,7 кор.1	д.7 кор. 1	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	05.06.2025	05.06.20 25	03.05.2025	авг.25	07.08.2025	09.08.2025	29.08.2025
1097	МБДОУ Д/с №35 Нижегородская область Кстовский МО, п.Ждановский ул.Школьная	д.6 кор. 2	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	05.06.2025	05.06.20 25	31.08.2025	авг.25	07.08.2025	09.08.2025	29.08.2025
1098	МБОУ СШ п.Селекционная Станция Нижегородская область кстовский МО п.Селекционная Станция (школа)		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	28.05.2025	28.05.20 25	09.06.2025	июл.25	июн.25	08.08.2025	30.08.2025
1099	МБОУ СШ п.Селекционная Станция Нижегородская		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	10.07.2025	10.07.20 25	09.06.2025	июл.25	июн.25	08.08.2025	30.08.2025

	область кстовский МО п.Селекционная Станция (гаража)													
1100	МБДОУДС №48 Нижегородская область с.Новоликеево ул.Ленина	-	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.05.2025	22.05.20 25	24.04.2025	июль,2025	июль,2025	05.08.2025	20.08.2025
1101	МАОУ "Чернышихинская ОШ" Нижегородская область Кстовский МО с.Чернышиха		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		июл.25	июл.25	04.08.2025	04.08.20 25	24.03.2029	15.07.2025	15.07.2025	08.08.2025	30.08.2025
1102	МАОУ "Чернышихинская ОШ" , дошкольные группы Нижегородская область с.Чернышиха		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		июл.25	июл.25	01.08.2025	01.08.20 25	24.03.2029	15.07.2025	15.07.2025	08.08.2025	30.08.2025
1103	МБОУ Работкигская СШ		МУП "Городской Водоканал"	ЦО				07.08.2025	07.08.20 25	29.07.2025	10.07- 31.07.2025	30.05.2025- 20.06.2025	10.08.2025	30.08.2025
1104	п.Волжский ул.Центральная		МУП "Городской Водоканал"	ЦО				07.08.2025	07.08.20 25	29.07.2025	10.07- 31.07.2025	30.05.2025- 20.06.2025	10.08.2025	30.08.2025
1105	МБУ КИКМ-ЦНК "Берегиня"	26	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	июл.25	авг.25	04.07.2023	-	-	10.08.2025	30.08.2025
1106	МБУ ДО СШ№2 Нижегородская область г.Кстово ул.Зеленая,1А	1а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	01- 10.08.2025	10.08.20 25	10.08.2025	-	-	10.08.2025	30.08.2025
1107	МБУ ДО ДХШ Нижегородская область г.Кстово пер.Гайдара	2	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	10.08.2025	10.08.20 25	-	-	01.06.2025	10.08.2025	30.08.2025
1108	МБУК ЦБС		МУП "Городской Водоканал"	ЦО										30.08.2025
1109	г.Кстово пл.Ленина	2А	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		25.07.20 25	25.07.20 25	28.07.2025	28.07.20 25	25.07.2025	25.07.2025	25.07.2025	10.08.2025	30.08.2025
1110	г.Кстово бул. Мра	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		26.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25				10.08.2025	30.08.2025
1111	п.Ждановский	4а	МУП	ЦО		03.09.20	10.08.20	10.08.2025	10.08.20		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025

	ул.Зеленая		"Городской Водоканал"			25	25		25					
1112	п.Ждановский ул.Школьная	76	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		29.05.20 25	29.05.20 26	05.06.2025	05.06.20 25	-	май.25	май.25	12.06.2025	19.06.2025
1113	с.Чернуха ул.Школьная	47	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1114	с.Шелокша ул.Крупнова	1	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1115	с.Чернышиха	51	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1116	п.Дружный	6	МУП "Городской Водоканал"	ЦО										
1117	с.Слободское	12а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1118	г.Кстово ул.Нижегородская	10	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		25.06.20 25	25.06.20 25	02.07.2025	02.07.20 25		июн.25	апр.25	09.07.2025	16.07.2025
1119	г.Кстово 2 микрорайон	28	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		04.07.20 25	04.07.20 25	11.07.2025	11.07.20 25		апр.25	мар.25	18.07.2025	25.07.2025
1120	г.Кстово пр.Победы	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		01-06- 30.08.20 25	10.05.- 23.06.20 25	19- 23.06.2025	23.06.20 25		01.06.10.08 .2025	апр.25	10.08.2025	30.08.2025
1121	с.Запрудное		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1122	с.Подлесово		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.08.20 25	10.08.20 25	10.08.2025	10.08.20 25		10.08.2025	10.08.2025	10.08.2025	30.08.2025
1123	п.Селекционной Станции	19	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		20.50.20 25	20.05.20 25	27.05.2025	27.05.20 25		01.05.2025	01.05.2025	03.06.2025	10.06.2025
1124	с.Новоликеево	3	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		10.05- 30.07.20 25	10.05- 30.07.20 25	04.06.2025	04.06.20 25		30.04.2025		10.08.2025	30.08.2025
1125	"Аппарат управления МБУК "ЦКС" 607650, г.Кстово, пер.Советский д.5((пом.8) 2 этаж)		МУП "Городской Водоканал"	ЦО				20.08.2025	19.08.20 25		19.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1126	"Дом культуры	24	МУП	ЦО		-	-	20.08.2025	19.08.20	-	19.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025

	с.Запрудное, 607690, КМО, с.Запрудное, ул.Садовая, 24		"Городской Водоканал"						25					
1127	"Дом культуры с.Работки, 607675, КМО, с.Работки, ул.Садовая, 7г	7г	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	20.08.2025	19.08.2025	-	19.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1128	"Дом культуры с.Чернышиха, 607699, КМО, с.Чернышиха,д51	51	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.08.2025	21.08.2025	-	21.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1129	"Дом культуры с.Шелокша, 607672, КМО, с.Шелокша, ул.Крупнова,д1	1	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	21.08.2025	20.08.2025	-	20.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1130	"Дом культуры с.Чернуха, 607673, КМО, Кстовский р-н, с.Чернуха, ул.Школьная, 47	47	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	21.08.2025	20.08.2025	-	20.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1131	Дом культуры д.Подлесово, 607693, КМО, д.Подлесово		МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	22.08.2025	21.08.2025	-	21.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1132	Дом культуры п.Ждановский, 607684, КМО, п.Ждановский, ул.Зеленая,4 и пристрой 4а	4а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	19.08.2025	18.08.2025	-	18.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1133	"ИДО, 607650, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 2.	2	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	19.08.2025	18.08.2025	-	18.08.2025	-	10.08.2025	30.08.2025
1134	"Дом культуры с.Безводное, 607675, КМО, с.Безводное, ул.Архангельская,26	26	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	не требуется	-	-	-	-	10.08.2025	30.08.2025
1135	"Дом культуры с.Б.Борисово, 607687, КМО, с.Бл.Борисово, ул. Центральная,2в	2а	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	не требуется	-	-	-	-	10.08.2025	30.08.2025
1136	Дом культуры д.Федяково, 607686, КМО, с.Федяково, ул.Школьная, 246	246	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-	не требуется	-	-	-	-	10.08.2025	30.08.2025
1137	МБДОУ ДС №20 "Земляничка"	7а	МУП "Городской	ЦО		-	-	18.05.2025	18.05.2025	04.05.2025	15.05.2025	30.06.2025	10.08.2025	15.08.2025

	Нижегородская область г.Кстово ул. 40 лет Октября		Водоканал"											
1138	МБДОУ ДС №20 "Земляничка" Нижегородская область г.Кстово ул. Свободы	22	МУП "Городской Водоканал"	ЦО		-	-			13.08.2025	09.12.2025	30.06.2025	10.08.2025	15.08.2025
1139	МАОУ Анкудиновская СШ Нижегородская область д.Анкудиновка ул.Русская	12	ООО "Альфа НН Сервис"	ЦО					авг.25	авг.25	авг.25	июль,2025		10.08.2025
1140	МАОУ Анкудиновская СШ Нижегородская область д.Анкудиновка ул.Русская	20	ООО "Альфа НН Сервис"	ЦО					авг.25	авг.25	авг.25	июль,2025	30.11.2024	10.08.2025